

## Relatório de Execução Física

**IMPORTANTE:** projetos com eventual proteção patentária devem zelar pelo sigilo de informações sensíveis que podem estar presentes nos campos título do projeto, objetivo geral e específicos, metas e resultados, cuja divulgação pode comprometer proteção patentária, além de indicar a competidores a trajetória tecnológica que a instituição está adotando.

Projetos que envolvem acesso ao patrimônio genético e conhecimento tradicional associado, a divulgação de resultados, finais ou parciais, em meio científico ou de comunicação, depende de cadastro prévio do projeto no Sisgen.

**N.º do Processo SEI:** 25388.001435/2025-61

**Subunidade/Unidade:** ENSP

**Instrumento Jurídico:** EMENDA

**PARLAMENTAR Contrato nº:** 36/2025

**Vigência do contrato:** 23/12/2025 – 23/06/2027

**Projeto Fiotec:** ENSP 029 FIO 25

**Coordenador(a) Geral do contrato:** HERMANO ALBUQUERQUE DE CASTRO - SIAPE: 0463868

**Valor total do contrato:** R\$ 1.300.000,00(Um Milhão e Trezentos mil reais)

**Período deste relatório:** Jan/2025

### 1. Objeto da contratação:

Execução das atividades de apoio, logístico, administrativo e gestão financeira do projeto “Juventude, Saúde e Trabalho: formação e acesso a direitos”.

### 2. Objetivos Geral e Específicos do Projeto:

O projeto “Juventude, Saúde e Trabalho: formação e acesso a direitos” tem como objetivo realizar o diagnóstico integrado e participativo das condições socioambientais e de saúde da juventude periférica inserida em cursinhos populares, tendo como foco principal os estados de São Paulo e Rio de Janeiro e coleta pontual de dados em outros estados para a elaboração de olhar social ampliado sobre o tema.

## 1. Específicos

I. Mapear de forma participativa as condições de trabalho e saúde da juventude periférica inserida em cursinhos populares;

II. Documentar e analisar as condições de saúde mental da juventude periférica e trabalhadora inserida em cursinhos populares;

III. Capacitar lideranças comunitárias e grupos de juventude em técnicas de mapeamento participativo, promovendo autonomia na identificação de problemas e soluções;

IV. Analisar determinação socioambiental e da saúde (renda, escolaridade, acesso a serviços) e sua relação com condições de vida;

## 3. Execução

O presente projeto vem sendo executado em acordo com as metas e atividades em consonância com os termos pactuados no Contrato, a saber:

### 3.1 Execução Física e Financeira

| META                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | EXECUÇÃO FÍSICA |              | VALOR DA META R\$ | EXECUÇÃO FINANCEIRA |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-------------------|---------------------|----------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | % REALIZADO     | % A REALIZAR |                   | VALOR EXECUTADO R\$ | VALOR A EXECUTAR R\$ |
| <b>Meta 1</b> – Apoiar ações e atividades de coleta de dados e de formação variadas que sejam destinadas à promoção do acesso à direitos pela juventude periférica no âmbito das relações entre saúde e trabalho, com recorte para as condições de saúde mental da juventude inserida em cursinhos populares. | 10%             | 90%          | R\$ 1.300.000,00  | R\$ 130.000,00      | R\$ 1.170.000,00     |

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|

#### 4. Resultados Alcançados:

**Meta 1** – Apoiar ações e atividades de coleta de dados e de formação variadas que sejam destinadas à promoção do acesso à direitos pela juventude periférica no âmbito das relações entre saúde e trabalho, com recorte para as condições de saúde mental da juventude inserida em cursinhos populares.

**Atividade Fiocruz 1.1.** Reunião de alinhamento e estruturação da equipe do projeto;

A realização integral e satisfatória da “Atividade Fiocruz 1.1 Reunião de alinhamento e estruturação da equipe do projeto”, evidencia os esforços coletivos orientados pela coordenação do projeto para que os resultados previstos pela Meta 1: “Apoiar ações e atividades de coleta de dados e de formação variadas que sejam destinadas à promoção do acesso à direitos pela juventude periférica no âmbito das relações entre saúde e trabalho, com recorte para as condições de saúde mental da juventude inserida em cursinhos populares” sejam atingidos satisfatoriamente, bem como o potencial de retorno social das atividades, tal como pormenorizado na seção de justificativa do Projeto Básico.

O alinhamento e a estruturação da equipe realizados, indicam que todos/as os/as participantes estão em sincronia e apropriados do método e da metodologia do projeto, o que gerou sinergia entre objetivos e missão institucional, permitindo que a materialização dos resultados se dê de maneira alinhada ao objeto da contratação.

Expressando os resultados alcançados, em síntese, os produtos entregues nesta etapa foram:

- ® Realização de reunião formal de alinhamento da equipe;
- ® Estruturação da equipe técnico-operacional do projeto;
- ® Definição preliminar de parceiros técnicos;
- ® Registros documentais das reuniões realizadas;

#### 5. Considerações Gerais

Declaro para os devidos fins que todas as ações executadas foram para o desenvolvimento das metas e alcance dos objetivos em observância aos princípios públicos que norteiam a correta utilização do recurso.



Documento assinado eletronicamente por **HERMANO ALBUQUERQUE DE CASTRO, Coordenador(a) de Pesquisa**, em 07/01/2026, às 11:34, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [http://sei.fiocruz.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](http://sei.fiocruz.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **5792257** e o código CRC **0C66BDA5**.