

Relatório de Execução Física

N.º do Processo SEI: 25380.002853/2024-65

Subunidade/Unidade: PR - Vice Presidência de Pesquisa e Coleções Biológicas

Instrumento Jurídico: não se aplica

Contrato nº: 35/2025

Vigência do contrato: 10/03/2025 a 10/03/2030

Projeto Fiotec: VPPCB-002-FIO-25

Coordenador(a) Geral do contrato: Renato Marins Domingues SIAPE 1897947

Valor total do contrato: R\$24.672.928,31 (vinte e quatro milhões, seiscentos e setenta e dois mil, novecentos e vinte e oito reais e trinta e um centavos)

Período deste relatório: 10/03/2025 à 17/03/2025.

1. Objeto da contratação:

Execução das atividades de apoio logístico, administrativo e gestão financeira do projeto do **Projeto:** “FORTELECIMENTO AO PROGRAMA INOVA FIOCRUZ EM APOIO AOS EDITAIS GERAÇÃO DE CONHECIMENTO”

2. Objetivos Geral e Específicos do Projeto:

2.1. Geral:

Fortalecer a pesquisa e a inovação resultando na entrega de produtos/conhecimento/serviços para a sociedade.

2.2. Específicos

Promover a inovação de pesquisas na área de saúde visando à entrega de conhecimento, produtos e/ou serviços à sociedade;

Articular ações interna para o lançamento de editais;

Realizar avaliações periódicas dos projetos apoiados;

Dar suporte aos pesquisadores e a Fiotec na gestão dos projetos;

Promover a indução, fomento e acompanhamento/avaliação de projetos nas diversas áreas de pesquisa da Fiocruz, em consonância com as demandas do Ministério da Saúde e as prioridades internas, visando a produção de conhecimento e formação de base sólida de pesquisa para enfrentamento de emergências epidemiológicas e sanitárias, através de projetos inovadores nas ações e projetos da VPPCB e das UTCs;

Estimular o processo de disseminação dos conhecimentos gerados pelas pesquisas induzidas e fomentadas com recursos deste Projeto;

Fortalecer o processo de inovação na Fiocruz.

3. Execução

O presente projeto vem sendo executado em acordo com as metas e atividades em consonância com os termos pactuados no Contrato, a saber:

3.1 Execução Física e Financeira

META	EXECUÇÃO FÍSICA		VALOR DA META R\$	EXECUÇÃO FINANCEIRA	
	% REALIZADO	% A REALIZAR		VALOR EXECUTADO R\$	VALOR A EXECUTAR R\$
1 – Formalizar e Fomentar projetos selecionados pelo Edital Geração de Conhecimento do Programa Inova Fiocruz	5%	95%	R\$ 20.030.148,69	R\$ 0,00	R\$ 20.030.148,69
2 -Monitorar, avaliar e finalizar os projetos selecionados pelo edital Geração de Conhecimento – Programa Inova Fiocruz	5%	95%	R\$ 2.175.597,00	R\$ 0,00	R\$ 2.175.597,00

4. Resultados Alcançados:

Este relatório corresponde 1ª parcela do projeto e nesse momento nenhum resultado ainda foi alcançado, pois nesse início ocorreu a indicação do Analista para acompanhamento da execução do Projeto e proposta de uma reunião online de abertura do projeto, para demais alinhamentos, se necessário.

5. Considerações Gerais

O relatório em referência aborda o lançamento de dois editais voltados à comunidade científica da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), com o propósito de fomentar a pesquisa básica em sua mais ampla acepção. Trata-se de uma iniciativa que visa abranger todas as áreas temáticas e campos de atuação da instituição, incluindo atenção à saúde, vigilância epidemiológica, controle de qualidade, desenvolvimento e produção de insumos estratégicos, bem como o ensino e a formação de recursos humanos. Esses editais integram a linha denominada **Geração de Conhecimento**, inserida no escopo do Programa Inova Fiocruz, e representam uma ação estruturante voltada à consolidação das capacidades científico-tecnológicas da instituição. O primeiro edital desta linha, lançado em março de 2025, está descrito no endereço oficial da iniciativa

(<https://fiocruz.br/programa-inova-fiocruz>) e recebeu, ao todo, **234 propostas de projetos** submetidas para avaliação. Concluímos recentemente a fase de homologação, etapa na qual os projetos são examinados sob o ponto de vista do cumprimento dos critérios formais exigidos no edital, como adequação aos objetivos, documentação obrigatória e regularidade dos proponentes.

Na etapa subsequente, prevista para as próximas semanas, os projetos serão encaminhados a pareceristas externos, especialistas nas respectivas áreas temáticas, que serão responsáveis por emitir avaliações técnico-científicas independentes. Essas análises servirão de subsídio para a fase de deliberação da comissão avaliadora, composta por representantes internos e externos à Fiocruz, que decidirá sobre os projetos a serem apoiados. Após esse momento, será realizada a divulgação preliminar dos resultados, seguido do período para interposição de recursos pelos proponentes, análise desses recursos e, por fim, a divulgação do resultado final. O cronograma estabelecido prevê que a fase de implementação dos projetos apoiados tenha início em junho de 2025, marcando o ponto de partida para a execução das propostas.

Conforme pode ser observado, a lógica de captação, análise e aprovação de projetos segue uma trajetória que se inicia com a concepção estratégica do edital e culmina com o lançamento da chamada pública. Essas etapas envolvem uma série de atividades complexas e minuciosas, que exigem planejamento e articulação institucional e que estão devidamente contempladas nas metas físicas pactuadas. Cabe ressaltar que a execução financeira, por sua vez, tende a ocorrer de maneira célere e sistematizada, uma vez que, a partir do mês de junho, os projetos aprovados estarão oficialmente implantados. Isso implica, do ponto de vista da gestão orçamentária, no cadastro de múltiplas submetas associadas aos valores individuais de cada projeto, vinculados ao respectivo projeto “básico”, cuja alocação orçamentária estará disponível para uso conforme os cronogramas definidos.

Renato Marins Domingues

Coordenador do Projeto

Mat. SIAPE: 1897947

CPF: ***.236.947-**



Documento assinado eletronicamente por **RENATO MARINS DOMINGUES, Analista de Gestão em Saúde**, em 09/10/2025, às 16:31, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.fiocruz.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **5510157** e o código CRC **33C6AD05**.

Referência: Processo nº 25380.001666/2025-45

SEI nº 5510157

Gestor: COGEPLAN

Versão: 01 - janeiro/2025