

Relatório de Execução Física

IMPORTANTE: projetos com eventual proteção patentária devem zelar pelo sigilo de informações sensíveis que podem estar presentes nos campos título do projeto, objetivo geral e específicos, metas e resultados, cuja divulgação pode comprometer proteção patentária, além de indicar a competidores a trajetória tecnológica que a instituição está adotando.

Projetos que envolvem acesso ao patrimônio genético e conhecimento tradicional associado, a divulgação de resultados, finais ou parciais, em meio científico ou de comunicação, depende de cadastro prévio do projeto no Sisgen.

N.º do Processo SEI: N° 25067.000380/2025-03

Subunidade/Unidade: Casa de Oswaldo Cruz

Instrumento Jurídico nº: N/A

Contrato nº: 09/2025

Vigência do contrato: de 11/09/2025 a 11/03/2026

Projeto Fiotec: COC-002-FIO-25

Coordenador(a) Geral do contrato: Luis Henrique Amorim - Coordenador do Museu da Vida Fiocruz
e-mail: luis.amorim@fiocruz.br; Matrícula SIAPE: 1634216; CPF: (***.022.677-**).

Valor total do contrato: R\$ 158.825,51 (cento e cinquenta e oito mil, oitocentos e vinte e cinco reais e cinquenta e um centavos)

Período deste relatório: de 11/09/2025 a 11/02/2026

1. Objeto da contratação:

Execução das atividades de apoio logístico, administrativo e gestão financeira do **Projeto: "Semana Nacional de Ciência e Tecnologia 2025 em Manguinhos: Fiocruz pelo Planeta Água: Ciência, Território e Clima"**.

2. Objetivos Geral e Específicos do Projeto:

- 2.1. Geral:** Promover a divulgação e popularização da ciência, tecnologia e saúde com base em uma abordagem emancipatória, voltada para o fortalecimento da cultura científica e para a ampliação do acesso ao conhecimento como direito. Neste ano, o foco recai sobre a relação entre a água, os saberes territoriais e os desafios climáticos, em sintonia com o tema "Planeta Água: a cultura oceânica para enfrentar as mudanças climáticas no meu território".

2.2. Específicos:

- a) Desenvolver uma programação diversa, acessível e engajadora, utilizando múltiplas linguagens e estratégias de divulgação científica que favoreçam a interação entre ciência, cultura e território, com foco em temas como água, saúde ambiental, mudanças climáticas, direitos humanos e justiça socioambiental;
- b) Estabelecer parcerias com representantes legítimos de comunidades tradicionais, populações ribeirinhas, quilombolas, indígenas e moradores de periferias urbanas, reconhecendo seus saberes, práticas e modos de vida como fundamentais para a construção de soluções sustentáveis e inovadoras;
- c) Ampliar a atuação em rede, por meio de ações colaborativas com municípios do estado do Rio de Janeiro e de outras regiões do país, com atenção prioritária às populações de territórios historicamente marginalizados e com limitado acesso a equipamentos de ciência e cultura, promovendo o direito à educação científica e à participação social.

3. Execução

O presente projeto vem sendo executado em acordo com as metas e atividades em consonância com os termos pactuados no Contrato, a saber:

3.1 Execução Física

Metas	Execução Física (%)	
	Realizada até o período	A Realizar
1 - Ampliar a produção do conhecimento em saúde, ciência e tecnologia, através da oferta de atividades de divulgação e popularização da ciência no Museu da Vida e demais Unidades da Fiocruz na SNCT.	80%	20%
2 - Apoiar eventos científicos e eventos culturais.	80%	20%

4. Resultados Alcançados:

Meta 1:

Reunião e oficinas preparatórias com proponentes de atividades;

Reunião com o Fórum de Divulgação Científica;

Reunião com o Fórum de Assessores de Comunicação;

Visitas técnicas de fornecedores;

Execução do projeto arquitetônico da estrutura principal a ser montada;

Elaboração do formulário de inscrição de atividades;

Elaboração das peças com aplicação da identidade visual do evento;

Planejamento e agenda das viagens dos ônibus alugados;

Atividades na Feira de Ciências: **59**

Exposições científicas: **11**

Oficinas, Bate-papo e Contação de história: **30**

Apresentações teatrais: **3**

Apresentações artísticas: **2**

Meta 2:

Estruturação da equipe técnica;

Comunicação dirigida às escolas através de lista e-mail e redes sociais;

Postagens nas redes sociais do Museu da Vida e da Fiocruz, com medidas de acessibilidade inclusas: **164 posts, 15 vídeos.**

Na mídia: **19 inserções**

No site oficial: **21 textos; 4 releases**

1 minidocumentário

Divulgação nos canais de comunicação interna da Fiocruz, como listas de e-mails dos funcionários, intranet: **26 disparos**

Divulgação em listas de e-mails e grupos de aplicativos de conversas;

Elaboração das peças com aplicação da identidade visual do evento: **117 artes gráficas impressas; 60 artes gráficas digitais**

1 viagem do Ciência Móvel ao Município de Nova Friburgo.

5. Considerações Gerais

Declaro para os devidos fins que todas as ações executadas foram para o desenvolvimento das metas e alcance dos objetivos em observância aos princípios públicos que norteiam a correta utilização do recurso.

Assinatura eletrônica do Coordenador(a) do Projeto

TERMO DE ATESTO

PROCESSO Nº 25067.000380/2025-03

TERMO DE ATESTO DO RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICA PARCIAL 02

Rio de Janeiro, 02 de junho de 2026.

Atesto para os devidos fins que o Relatório de Execução Física Parcial 02 (6281824) corresponde às atividades realizadas pelo contrato 09/2025, ID COC 002 FIO 25.

Atenciosamente,
Luis Henrique Amorim
Coordenador do Projeto



Documento assinado eletronicamente por **LUIS HENRIQUE DE AMORIM, Chefe do Museu da Vida**, em 02/06/2026, às 10:10, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.fiocruz.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **6281930** e o código CRC **A955C300**.

Referência: Processo nº 25067.000380/2025-03

SEI nº
6281930