

Relatório de Execução Física

Título do Projeto: Segurança Sanitária de Produtos de Saúde *Judicializados*.

N.º do Processo: 25385.000154/2026-01

Contrato: 009/2026

Vigência do Contrato: 08/07/2026 a 08/07/2028

Projeto Fiotec: INCQS-006-FIO-26

Coordenador Técnico: Deyves Mendes Paraguassu (VDGDI, SIAPE 148249, CPF ***.221.487-**, deyv.es.paraguassu@fiocruz.br)

Valor total do contrato: R\$ 811.882,33 (oitocentos e onze mil, oitocentos e oitenta e dois reais e trinta e três centavos)

Período deste relatório: 08/07/2026 a 18/07/2026

1. Objeto da contratação:

Execução das atividades de apoio logístico, administrativo e gestão financeira do projeto “Segurança Sanitária de Produtos de Saúde Judicializados”.

2. Objetivos Geral e Específicos do Projeto:

2.1. Geral:

Fortalecer as atividades do INCQS/Fiocruz no controle de qualidade de produtos de saúde judicializados, assegurando segurança, eficácia e suporte técnico para decisões judiciais e administrativas.

2.2. Específicos:

- Ampliar a capacidade analítica e tecnológica do INCQS;
- Garantir maior agilidade e precisão nos ensaios laboratoriais;
- Assegurar o cumprimento das normas regulatórias nacionais e internacionais;
- Reduzir risco sanitário de produtos judicializados.

3. Execução

O presente projeto vem sendo executado em acordo com as metas e atividades em consonância com os termos pactuados no Contrato, a saber:

3.1 Execução Física

META	EXECUÇÃO FÍSICA	
	% REALIZADO	% A REALIZAR

1 - Estruturar e priorizar a cesta estratégica de medicamentos judicializados passíveis de análise pelo INCQS.	10%	90%
2 - Implantar e operacionalizar a capacidade analítica para avaliação de medicamentos judicializados no INCQS.	0%	100%

4. Resultados Alcançados:

A atividade prevista no item 1.1 foi executada conforme o cronograma estabelecido, possibilitando a consolidação do conjunto de referências técnicas e institucionais que subsidiará o desenvolvimento das etapas seguintes do projeto. Como principais resultados alcançados, destacam-se:

- identificação das principais fontes oficiais de informação relacionadas à judicialização de medicamentos no Brasil;
- levantamento da literatura técnico-científica e dos documentos institucionais pertinentes ao tema;
- consolidação de base documental para subsidiar as próximas etapas da Meta 1;
- caracterização preliminar do perfil dos medicamentos e tecnologias mais frequentemente envolvidos em demandas judiciais.

O material levantado servirá de base para a atividade 1.2, que compreenderá a sistematização e consolidação da lista de medicamentos judicializados e a definição dos critérios técnicos de priorização.

5. Considerações Gerais

Declaro para os devidos fins que todas as ações executadas foram para o desenvolvimento das metas e alcance dos objetivos em observância aos princípios públicos que norteiam a correta utilização do recurso.

Rio de Janeiro, na data da assinatura eletrônica.

Deyves Mendes Paraguassu

Coordenador do projeto

Matrícula SIAPE: 1482491

CPF: ***.221.487-**



Documento assinado eletronicamente por **DEYVES MENDES PARAGUASSU, Vice Diretor de Gestão e Desenvolvimento Institucional**, em 20/08/2026, às 15:54, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º do [Decreto nº 10.543 de 13 de novembro de 2020](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.fiocruz.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **6465298** e o código CRC **78092522**.

