

Relatório de Execução Física

Título do Projeto: Vacina Boa é Vacina Segura – Aquisição de insumos estratégicos para fortalecimento das atividades do INCQS/Fiocruz no controle de qualidade de vacinas destinadas ao Programa Nacional de Imunizações (PNI).

N.º do Processo: 25385.000153/2026-58

Contrato: 008/2026

Vigência do Contrato: 09/07/2026 a 09/07/2028

Projeto Fiotec: INCQS-008-FIO-26

Coordenador Técnico: Deyves Mendes Paraguassu (VDGDI, SIAPE 148249, CPF ***.221.487-**, deyv.es.paraguassu@fiocruz.br)

Valor total do contrato: R\$ 812.160,24 (oitocentos e doze mil, cento e sessenta reais e vinte e quatro centavos)

Período deste relatório: 09/07/2026 a 18/07/2026

1. Objeto da contratação:

Execução das atividades de apoio logístico, administrativo e gestão financeira do projeto “*Vacina Boa é Vacina Segura – Aquisição de insumos estratégicos para fortalecimento das atividades do INCQS/Fiocruz no controle de qualidade de vacinas destinadas ao Programa Nacional de Imunizações (PNI)*”.

2. Objetivos Geral e Específicos do Projeto:

2.1. Geral:

Fortalecer as atividades do Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde (INCQS/Fiocruz) no controle de qualidade das vacinas destinadas ao Programa Nacional de Imunizações (PNI), mediante aquisição de insumos estratégicos e fortalecimento da capacidade técnico-operacional dos laboratórios.

2.2. Específicos:

- Ampliar a capacidade analítica e tecnológica do INCQS;
- Garantir maior agilidade e precisão nos ensaios laboratoriais;
- Assegurar o cumprimento das normas regulatórias nacionais e internacionais;
- Fortalecer a segurança e a eficácia das vacinas disponibilizadas à população brasileira.

3. Execução:

O presente projeto vem sendo executado em acordo com as metas e atividades em

consonância com os termos pactuados no Contrato, a saber:

3.1 Execução Física

META	EXECUÇÃO FÍSICA	
	% REALIZADO	% A REALIZAR
1 - Capacitar municípios do estado do Rio de Janeiro em vigilância sanitária.	10%	90%
2 - Analisar amostras de produtos sujeitos a vigilância sanitária.	0%	100%

4. Resultados Alcançados:

A atividade prevista no item 1.1 foi executada conforme estabelecido no cronograma físico-financeiro do Projeto Básico. Como principais resultados obtidos destacam-se:

- estruturação do cadastro institucional das Vigilâncias Sanitárias Municipais do Estado do Rio de Janeiro;
- consolidação da base de contatos oficiais dos municípios participantes.

Esses produtos constituem a base institucional para o desenvolvimento das etapas subsequentes do projeto, possibilitando a comunicação estruturada entre o INCQS e os municípios participantes, o levantamento sistematizado das demandas locais, o planejamento das ações de capacitação e a execução das atividades de apoio técnico previstas na Meta 1.

5. Considerações Gerais:

Declaro para os devidos fins que todas as ações executadas foram para o desenvolvimento das metas e alcance dos objetivos em observância aos princípios públicos que norteiam a correta utilização do recurso.

Rio de Janeiro, na data da assinatura eletrônica.

Deyves Mendes Paraguassu

Coordenador do projeto
Matrícula SIAPE: 1482491
CPF: ***.221.487-**



Documento assinado eletronicamente por **DEYVES MENDES PARAGUASSU**, **Vice Diretor de Gestão e Desenvolvimento Institucional**, em 20/08/2026, às 15:54, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º do [Decreto nº 10.543 de 13 de novembro de 2020](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.fiocruz.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **6465299** e o código CRC **6DB8706F**.

Gestor: COGEPLAN

Versão: 02 - novembro/2025