

Relatório de Execução Física

N.º do Processo SEI: 25380.004275/2024-00 Subunidade/Unidade: CCPS/PR

Emenda

Contrato nº: 08/2025

Vigência do contrato: 09/01/2025 a 09/08/2026

Projeto Fiotec: PRES-008-FIO-25

Coordenador(a) Geral do contrato: [REDACTED] cargo: [REDACTED], unidade: COC/DEPES, e-mail: [REDACTED] matrícula SIAPE: 716 [REDACTED] CPF: *** [REDACTED]

Valor total do contrato: R\$ 3.562,500,00 (Três milhões quinhentos e sessenta e dois mil e quinhentos reais)

Período deste relatório: 04/12/2025 a 22/04/2026

1. Objeto da contratação:

Execução das atividades de apoio logístico, administrativo e gestão financeira do projeto do **Projeto: "Agentes Populares como estratégia para o desenvolvimento de territórios saudáveis e sustentáveis, em grandes e médios centros urbanos do Brasil - 2025"**.

2. Objetivos Geral e Específicos do Projeto:

2.1. Geral:

Fortalecer a atuação dos Agentes Populares e iniciativas de participação popular, em vista do desenvolvimento de territórios saudáveis e sustentáveis, em territórios urbanos de grandes e médias cidades em situação de vulnerabilidade.

2.2. Específicos:

1. Qualificar formadores de Agentes Populares em territórios urbanos de grandes e médias cidades em situação de vulnerabilidade, nos estados de BA, CE, MG, PB, RS e SP, fortalecendo e ampliando o diálogo com políticas públicas, especialmente, aquelas voltadas para as temáticas de educação popular, saúde e alimentação;
2. Consolidar estratégias de participação popular em territórios urbanos, ampliando a pactuação política e social com os estados participantes do projeto;
3. Fortalecer a comunicação estratégica da Rede de Solidariedade Periferia Viva, sistematizando experiências desenvolvidas de participação popular em vista de melhor compreensão e avanço na estratégia de desenvolvimento territorial, e influenciar as agendas políticas dos governos nacional e locais em relação a políticas públicas saudáveis.

3. Execução

O presente projeto vem sendo executado em acordo com as metas e atividades em consonância com os termos pactuados no Contrato, a saber:

3.1 Execução Física

META	EXECUÇÃO FÍSICA	
	% REALIZADO	% A REALIZAR
1 – Qualificar Agentes Populares em territórios urbanos de grandes e médias cidades em situação de vulnerabilidade, nos estados de BA, CE, MG, PB, RS e SP;	85%	15%
2 - Consolidar estratégias de participação popular em territórios urbanos, ampliando o enraizamento político e social com os estados participantes do projeto;	82%	18%
3 - Fortalecer a comunicação estratégica da Rede de Solidariedade Periferia Viva e Sistematizar Experiências desenvolvidas de participação popular em vista de melhor compreensão e avanço na estratégia de desenvolvimento territorial, e influenciar as agendas políticas públicas saudáveis.	85%	15%

4 - Contribuir para o fortalecimento da Escola Nacional Paulo Freire (ENPF) enquanto instituição catalisadora da tecnologia social dos Agentes Populares.	40%	15%
---	-----	-----

4. Resultados Alcançados:

No período deste relatório, observou-se avanço significativo na consolidação das atividades formativas, fortalecimento das articulações territoriais e ampliação da participação comunitária nos territórios de atuação do projeto.

Destacam-se os seguintes resultados quantitativos alcançados:

- Continuidade do processo de formação dos Agentes Populares previstos na meta do projeto, articulados à Rede de Solidariedade Periferia Viva;
- Realização de 40 encontros presenciais nos territórios de Guarulhos, São José dos Campos, Taubaté e Bananal;
- Desenvolvimento de atividades formativas em 08 territórios participantes;
- Realização de 05 módulos formativos dos Agentes Populares Territoriais;
- Realização de 12 marmitaços no âmbito da Cozinha-Escola da Escola Nacional Paulo Freire;
- Desenvolvimento de 15 iniciativas formativas vinculadas à ENPF;
- Estruturação e realização de 05 cursos principais de formação política e territorial;
- Participação estimada de 400 a 500 pessoas nas atividades desenvolvidas pela Escola Nacional Paulo Freire;
- Consolidação das coordenações pedagógicas estaduais e nacional do projeto;
- Ampliação das ferramentas de comunicação e sistematização das experiências territoriais;
- Fortalecimento das ações de segurança alimentar, organização comunitária e participação popular nos territórios atendidos.

As ações desenvolvidas contribuíram para o fortalecimento das lideranças populares, ampliação das atividades de Educação Popular e consolidação da Rede de Solidariedade Periferia Viva.

Também houve avanços na consolidação da Escola Nacional Paulo Freire enquanto espaço estratégico de formação política, desenvolvimento metodológico e articulação territorial.

O processo de sistematização das experiências e fortalecimento das ferramentas de comunicação contribuiu para ampliar a visibilidade das ações e fortalecer a incidência política das iniciativas desenvolvidas.

5. Considerações Gerais

Declaro para os devidos fins que todas as ações executadas foram para o desenvolvimento das metas e alcance dos objetivos em observância aos princípios públicos que norteiam a correta utilização do recurso.



Documento assinado eletronicamente por [REDAZIDA] **Tecnologista em Saúde Pública**, em 29/04/2026, às 08:55, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

[\[REDACTED\]ei.fiocruz.br/sei/controlador_externo.php?](https://sei.fiocruz.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)

[acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](https://sei.fiocruz.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **6153268** e o código CRC **890AB70D**.

Referência: Processo nº 25380.004275/2024-00

SEI nº 6153268

Gestor: COGEPLAN

Versão: 02 - novembro/2025