

Relatório de Execução Física

N.º do Processo SEI: 25388.001425/2025-26

Subunidade/Unidade: CESTEH/ENSP

Instrumento Jurídico: Emenda Parlamentar Pastor Henrique Vieira nº 202544420010

Contrato nº: 34/2025

Vigência do contrato: 11/05/2026 a 11/05/2027

Projeto Fiotec: ENSP-010-FIO-26

Coordenador(a) Geral do contrato: Simone Santos Silva Oliveira, **SIAPE:** 15963196

Valor total do contrato: R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais)

Período deste relatório:

1. Objeto da contratação:

Execução das atividades de apoio logístico, administrativo e gestão financeira do projeto do **Projeto:** "Iniciativas de Educação Popular para Incidência Política na Desnaturalização de Desastres e Crimes Ambientais na Região Metropolitana do Rio de Janeiro".

2. Objetivos Geral e Específicos do Projeto:

2.1. Objetivos Geral

O projeto "Iniciativas de Educação Popular para Incidência Política na Desnaturalização de Desastres e Crimes Ambientais na Região Metropolitana do Rio de Janeiro" visa criar um espaço de mobilização e conscientização nas comunidades afetadas pelos desastres ambientais e pela degradação dos recursos naturais. Reconhecendo a interconexão entre a justiça climática, a luta pela justiça territorial e a saúde pública, o projeto propõe uma abordagem integrada que busca

2.2. Específicos

- 1. Enfoque no Fortalecimento Institucional
- 2. Potencializar Organizações e Criação de Rede
- 3. Capacitar Lideranças Comunitárias pelo Clima
- 4. Criar uma Rede de Jovens Comunicadores pelo Clima
- 5. Produzir um Curta-Documentário sobre Educação Popular para a Justiça Climática

3. Execução

O presente projeto vem sendo executado em acordo com as metas e atividades em consonância com os termos pactuados no Contrato, a saber:

Em 06 de junho de 2026, depois da avaliação pela equipe do material produzido foi aprovada a versão do material didático e sua edição.

O material didático foi resultado de inúmeros encontros ao longo de 2025 e 2026 com as comunidades de Magé: curso de lideranças em 27, 28 e 29/11/2025 e reuniões de campo em 01/02, 02/03 e 16/03/2026. A versão final do material baseou-se principalmente nos resultados do II Fórum para Enfrentamento das Mudanças Climáticas na Baixada Fluminense (II FOMA) em 21 de março de 2026. O material didático gerado foi intitulado:

Guia Popular de Soberania Alimentar, conforme tema central do II FOMA.

3.1 Execução Física e Financeira

META	EXECUÇÃO FÍSICA		VALOR DA META R\$	EXECUÇÃO FINANCEIRA	
	% REALIZADO	% A REALIZAR		VALOR EXECUTADO R\$	VALOR A EXECUTAR R\$

1 - Promover a mobilização e Conscientização as comunidades afetadas pelos desastres ambientais e pela degradação dos recursos naturais	70%	30%	500.000,00	350.000,00	150.000,00
	70%	30%	500.000,00	350.000,00	150.000,00

4. Resultados Alcançados: Produção do material didático para atividades.

5. Considerações Gerais

Declaro para os devidos fins que todas as ações executadas foram para o desenvolvimento das metas e alcance dos objetivos em observância aos princípios públicos que norteiam a correta utilização do recurso.

Coordenador(a) do Projeto

Simone Santos Silva Oliveira



Documento assinado eletronicamente por **Simone Santos Silva Oliveira, Pesquisadora em Saúde Pública**, em 12/06/2026, às 15:37, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.fiocruz.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **6314026** e o código CRC **8B88A706**.

Referência: Processo nº 25388.001425/2025-26

SEI nº 6314026

Gestor: COGEPLAN
Versão: 02 - novembro/2025