

Relatório de Execução Física

N.º do Processo SEI: 25380.003429/2024-38

Subunidade/Unidade: CEE/PR

LOA

Contrato nº: 01/2025

Vigência do contrato: 03/01/2025 a 03/01/2027

Projeto Fiotec: PRES-003-FIO-25

Coordenador(a) Geral do contrato: Marco Aurelio de Carvalho Nascimento /SIAPE: 1050171

Valor total do contrato: R\$ 4.665.000,00 (quatro milhões, seiscentos e sessenta e cinco mil reais)

Período deste relatório: 03/01/2025 – 31/01/2025

1. Objeto da contratação:

Execução das atividades de apoio logístico, administrativo e gestão financeira do projeto do **Projeto:** "Produção de conhecimento estratégico e subsídios às políticas públicas mediante a realização e divulgação de pesquisas, estudos e análises orientados ao enfrentamento dos desafios nacionais, do Sistema Único de Saúde e à Estratégia da Fiocruz do Futuro, em uma perspectiva que articula o desenvolvimento, a saúde, a ciência e a democracia".

2. Objetivos Geral e Específicos do Projeto:

2.1. Geral: Realizar atividades de pesquisa para a prospecção de cenários de futuro em áreas estratégicas do desenvolvimento das políticas públicas, a partir da articulação de saberes e conhecimentos próprios e de outras instituições de excelência, com vistas a produção de subsídios para o aperfeiçoamento do processo decisório na Fiocruz, do Sistema Único de Saúde e em instituições do Estado e da Sociedade Civil no Brasil.

2.2. Específicos:

- Realizar estudos relacionados a temas estratégicos de políticas públicas relacionados aos seguintes eixos norteadores:

I – Futuro da Saúde, do Sistema Único de Saúde e do Bem-estar Social;

II – Desenvolvimento sustentável, Transformações Produtivas, de Inovação e do Complexo Econômico-Industrial da Saúde;

III – Geopolítica de Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde;

- IV – Futuro da Ciência e Novos Modos de Geração do Conhecimento.
- Desenvolver análises e cenários prospectivos de futuro a partir da articulação de saberes e conhecimentos próprios e de outras instituições de excelência.
 - Elaborar documentos e textos de orientação contendo subsídios para o aperfeiçoamento do processo decisório na Fiocruz e em instituições do Estado e da Sociedade Civil no Brasil

3. Execução

O presente projeto vem sendo executado em acordo com as metas e atividades em consonância com os termos pactuados no **Contrato 01/2025**, a saber:

3.1 Execução Física e Financeira

META	EXECUÇÃO FÍSICA		VALOR DA META R\$	EXECUÇÃO FINANCEIRA	
	% REALIZADO	% A REALIZAR		VALOR EXECUTADO R\$	VALOR A EXECUTAR R\$
1 – Aprimoramento dos processos de gestão e monitoramento, com o objetivo de apoiar o desenvolvimento dos estudos, pesquisas e atividades no âmbito do CEE-Fiocruz.	6	94	1.694.912,00	0,00	1.694.912,00

2 - Fortalecimento do canal de comunicação junto aos atores estratégicos e sociedade, objetivando a ampliação da divulgação científica e o combate à desinformação	9	91	1.008.171,00	0,00	1.008.171,00
3 - Realização de pesquisas, análises prospectivas, estudos, debates e seminários nos temas vinculados aos eixos norteadores para a geração de conhecimento estratégico orientado o enfrentamento dos desafios nacionais, do Sistema Único de Saúde e à Estratégia da Fiocruz do Futuro, em uma perspectiva que articula desenvolvimento, saúde, CT&I e democracia	9	91	1.961.917,00	0,00	1.961.917,00

4. Resultados Alcançados:

META 1: No período analisado, o projeto avançou fortalecendo a gestão e o monitoramento das atividades com a elaboração de relatórios de acompanhamento e controle.

META 2: Foram realizadas reuniões estratégicas com pesquisadores do projeto Doenças Crônicas e Tecnologias de Saúde (DCTS) e definições importantes, como a estruturação do estúdio para gravação de conteúdo do projeto. A produção e disseminação do conhecimento foram ampliadas, com o blog do CEE-Fiocruz consolidando-se como um espaço para conteúdos exclusivos e uma retrospectiva destacando publicações relevantes. Além disso, a divulgação do quarto webinar da série “Transformação Digital na Saúde Pública” contou com materiais promocionais e articulação com a imprensa. O alcance das redes sociais foi ampliado, e a *newsletter* semanal manteve a comunicação com cerca de 10 mil destinatários.

META 3: Pesquisadores do CEE participaram de publicações e eventos internacionais sobre transformação digital, federalismo pós-Covid e reforma psiquiátrica. Também foi elaborado uma Análise de Conjuntura para 2025 no Blog do CEE e houve participação no XVIII Congresso de Alames (*Asociación* Latino-americana de Medicina Social). Na OPAS, foi discutida a implementação de Ajudas Decisionais no SUS, promovendo a tomada de decisão compartilhada e combatendo a desinformação. Esses resultados reforçam a atuação estratégica do CEE-Fiocruz na articulação institucional e na produção de conhecimento para a saúde pública

5. Considerações Gerais

Declaro para os devidos fins que todas as ações executadas foram para o desenvolvimento das metas e alcance dos objetivos em observância aos princípios públicos que norteiam a correta utilização do recurso.



Documento assinado eletronicamente por **MARCO AURELIO DE CARVALHO NASCIMENTO, Analista-Técnico de Políticas Sociais**, em 13/02/2025, às 16:34, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.fiocruz.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **4729267** e o código CRC **E09B06AF**.

Referência: Processo nº 25380.003429/2024-38

SEI nº 4729267

Gestor: COGEPLAN

Versão: 01 - janeiro/2025