

Relatório de Execução Física

IMPORTANTE: projetos com eventual proteção patentária devem zelar pelo sigilo de informações sensíveis que podem estar presentes nos campos título do projeto, objetivo geral e específicos, metas e resultados, cuja divulgação pode comprometer proteção patentária, além de indicar a competidores a trajetória tecnológica que a instituição está adotando.

Projetos que envolvem acesso ao patrimônio genético e conhecimento tradicional associado, a divulgação de resultados, finais ou parciais, em meio científico ou de comunicação, depende de cadastro prévio do projeto no Sisgen.

N.º do Processo SEI: 25380.005552/2024-93.

Subunidade/Unidade: VPAAPS/ Presidência.

TED: 001/2024.

Contrato nº: 23/2025.

Vigência do contrato: 17/01/2025 a 17/01/2027.

Projeto Fiotec: VPAAPS-005-FIO-25.

Coordenador Geral do contrato: Guilherme Franco Netto; SIAPE: 0519807.

Valor total do contrato: R\$ 20.000.000,0 (vinte milhões de reais).

Período deste relatório: 17/01/2025 a 14/02/2025.

1. Objeto da contratação:

Realizar ações para implantação da governança do Plano de Ação do Desenvolvimento Sustentável da Terra Indígena Yanomami, para fomentar a promoção do bem viver dos povos Yanomami e Y'ekwana.

2. Objetivos Geral e Específicos do Projeto:

2.1. Objetivo geral: Promover ações de vigilância popular em saúde, como espaços de formação, oficinas, seminários e/ou qualquer formato que seja entendido como próprio para a discussão do tema, nos territórios.

2.2. Objetivo específicos:

- 1) Implantar um sistema de governança robusto para que o projeto atinja seu objetivo de forma participativa com protagonismo indígena;
- 2) Realizar o monitoramento de ações educativas de formação continuada, valorização de saberes e pedagogias próprias na abordagem da interculturalidade;
- 3) Fortalecer o monitoramento das ações de Proteção Social junto aos Yanomami e Ye'kwana;
- 4) Aprimorar a segurança alimentar e nutricional na perspectiva da Agroecologia Indígena;

5) Desenvolver estratégias para a promoção de ações para a gestão ambiental e territorial da TI Yanomami.

3. Execução

O presente projeto vem sendo executado em acordo com as metas e atividades em consonância com os termos pactuados no Contrato, a saber:

3.1. Execução Física e Financeira

META	EXECUÇÃO FÍSICA		VALOR DA META R\$	EXECUÇÃO FINANCEIRA	
	% REALIZADO	% A REALIZAR		VALOR EXECUTADO R\$	VALOR A EXECUTAR R\$
1 – Implantar Comitê de Governança gestão participativa e protagonismo indígena no projeto	2%	98%	4.263.460,00	0,00	4.263.460,00
2 – Promover o acompanhamento e monitoramento de ações educativas de formação continuada, valorização de saberes e pedagogias próprias	2%	98%	3.270.926,00	0,00	3.270.926,00
3 – Fortalecer o monitoramento das ações de Proteção Social junto aos Yanomami e Ye'kwana	2%	98%	3.718.233,00	0,00	3.718.233,00
4 – Fomentar Segurança alimentar e nutricional na perspectiva da Agroecologia Indígena	2%	98%	4.389.192,00	0,00	4.389.192,00
5 – Desenvolver estratégias para a gestão ambiental e territorial da TI Yanomami	2%	98%	4.358.189,00	0,00	4.358.189,00

4. Resultados Alcançados:

Foram elaborados os critérios foram elaborados para que as que as habilidades técnicas estejam alinhadas às demandas do Plano de Ação de Desenvolvimento Sustentável da Terra Indígena Yanomami, especialmente no que se refere ao Plano de Gestão Territorial e Ambiental (PGTA), ao Protocolo de Consulta (PC) e ao Plano de Recuperação Ambiental da TI Yanomami. Também foi estabelecido o perfil para a contratação de um profissional indígena para o cargo de assistente de logística de transporte. Sua função será apoiar as atividades necessárias à implementação do Plano de Ação de Desenvolvimento Sustentável da Terra Indígena Yanomami, através do diálogo com os indígenas, preenchimento e organização de documentos, elaboração de cronogramas de viagens, coordenação dos

deslocamentos, apoio a logística de eventos e participação em reuniões de equipe, com foco especial nas atividades relacionadas à Meta 5.

5. Considerações Gerais

Declaro para os devidos fins que todas as ações executadas foram para o desenvolvimento das metas e alcance dos objetivos em observância aos princípios públicos que norteiam a correta utilização do recurso.

Guilherme Franco Netto
Coordenador Geral do Projeto
SIAPE 0519807



Documento assinado eletronicamente por **GUILHERME FRANCO NETTO, Especialista em Saúde Pública**, em 14/03/2025, às 13:57, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.fiocruz.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **4815381** e o código CRC **8F292C9C**.

Referência: Processo nº 25380.005552/2024-93

SEI nº 4815381

Gestor: COGEPLAN
Versão: 01 - janeiro/2025