



Relatório de Execução Física

N.º do Processo SEI: 25792.000458/2024-04

Subunidade/Unidade: Instituto Leônidas e Maria Deane – ILMD

Instrumento Jurídico nº: não aplicável

Contrato nº: 02/2025

Vigência do contrato: 06/02/2025 a 06/02/2026

Projeto Fiotec: ILMD-002-FIO-25

Coordenador(a) Geral do contrato: Rita Suely Bacuri de Queiroz SIAPE 128

Valor total do contrato: R\$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais)

Período deste relatório: 06/03/2025 a 05/08/3025

1. Objeto da contratação:

Execução das atividades de apoio logístico, administrativo e gestão financeira do projeto Fortalece SUS – 2ª etapa.

2. Objetivos Geral e Específicos do Projeto:

2.1. Geral:

Continuação da promoção do fortalecimento do Sistema Único de Saúde – SUS na Amazônia por meio de pesquisa, inovação e formação em saúde, baseada em estratégias de mobilização social.

2.2. Específicos:

- Pesquisar as condições de vida e de saúde de mulheres migrantes no Brasil para identificar as condições de vida e de saúde de mulheres migrantes e seus filhos no Brasil.
- Pesquisar as relações entre exclusão social, condições de saúde e acesso da população LGBTQIAP+ aos serviços do SUS.
- Promover a estruturação de redes de comunicação entre profissionais de saúde e ambiente através da criação de plataformas para troca de conhecimentos e experiências entre profissionais de saúde e de educação da região, promovendo cursos, workshops e seminários.
- Desenvolver materiais educacionais e de popularização da ciência para utilização em escolas e comunidades para promover saúde e bem-estar de forma interativa e envolvente.

3. Execução

O presente projeto vem sendo executado em acordo com as metas e atividades em consonância com os termos pactuados no Contrato, a saber:

3.1 Execução Física e Financeira

META	EXECUÇÃO FÍSICA		VALOR DA META R\$	EXECUÇÃO FINANCEIRA	
	% REALIZADO	% A REALIZAR		VALOR EXECUTADO R\$	VALOR A EXECUTAR R\$
1 - Realizar a gestão e articulação dos processos interligados ao gerenciamento do projeto	10%	90%	252.149,38	2.837,53	249.311,85
2 - Realizar a pesquisa das condições de vida e de saúde de mulheres migrantes no Brasil	15%	85%	252.370,26	2.837,53	249.532,73
3 - Realizar a pesquisa as relações entre exclusão social, condições de saúde e acesso da população LGBTQIAP+ aos serviços do SUS.	10%	90%	192.066,48	9.576,70	182.489,78
4- Promoção de redes de comunicação entre profissionais de saúde e ambiente através da criação de plataformas para troca de	10%	90%	435.711,48	2.837,53	432.873,95

conhecimentos e experiências entre profissionais de saúde e de educação da região					
5 - Desenvolvimento de materiais educacionais e de popularização da ciência.	5%	95%	367.702,40	8.837,53	358.864,87

4. Resultados Alcançados:

Até o momento as ações do projeto têm se desenvolvido conforme planejado, estruturando-se as equipes para as ações neste primeiro mês.

5. Considerações Gerais

Declaro para os devidos fins que todas as ações executadas foram para o desenvolvimento das metas e alcance dos objetivos em observância aos princípios públicos que norteiam a correta utilização do recurso.

Assinatura eletrônica do Coordenador(a) do Projeto



Documento assinado eletronicamente por **rita suely bacuri de queiroz**, **Tecnologista em Saúde Pública**, em 06/08/2025, às 12:34, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site