



Relatório de Execução Física

IMPORTANTE: projetos com eventual proteção patentária devem zelar pelo sigilo de informações sensíveis que podem estar presentes nos campos título do projeto, objetivo geral e específicos, metas e resultados, cuja divulgação pode comprometer proteção patentária, além de indicar a competidores a trajetória tecnológica que a instituição está adotando.

Projetos que envolvem acesso ao patrimônio genético e conhecimento tradicional associado, a divulgação de resultados, finais ou parciais, em meio científico ou de comunicação, depende de cadastro prévio do projeto no Sisgen.

N.º do Processo SEI: 25027.000543/2024-35 **Subunidade/Unidade:** PALIN/GEREB **Instrumento Jurídico:** TED nº: 971668/2024

Contrato nº: 012/2025

Vigência do contrato: 10/01/2025 a 10/01/2027

Projeto Fiotec: GEREB 009 FIO 25

Coordenador(a) Geral do contrato: Denise Oliveira e Silva - SIAPE nº 04

Valor total do contrato: R\$ 11.150.000,00 (onze milhões cento e cinquenta mil reais)

Período deste relatório: 23/10/2025 a 17/03/2026

1. Objeto da contratação:

Execução das atividades de apoio logístico, administrativo e gestão financeira do projeto do **Projeto: “Desenvolvimento de ações de apoio à implementação, qualificação e fortalecimento das estratégias nacionais de segurança alimentar, de saúde pública e de desenvolvimento sustentável.”**

2. Objetivos Geral e Específicos do Projeto:

2.1. Geral: Desenvolver boas práticas de gestão e de governança, capacitação e metodologias de monitoramento e avaliação no âmbito dos Programas de Aquisição de Alimentos (PAA) e Brasileiro de Modernização do Mercado Hortigranjeiro (Prohort), além de gerar e de disseminar informações e conhecimentos sobre alimentação, nutrição e cultura no Brasil junto ao Observatório Brasileiro de Hábitos Alimentares (OBHA).

2.2. Específicos

- Levantar e sistematizar as experiências de boas práticas de gestão e de governança no âmbito da Conab e das organizações da agricultura familiar no PAA;
- Desenvolver capacitação e formação de gestores da Conab e de organizações da agricultura familiar em todas as esferas de atuação do PAA;
- Elaborar metodologia de monitoramento e avaliação das operações da CONAB com ênfase nas mulheres rurais, juventude rural, povos indígenas, povos e comunidades tradicionais, povos de matriz africana e das cozinhas solidárias;
- Levantar arcabouço conceitual e teórico de desenvolvimento de modelos de investigação sobre o PAA;
- Aperfeiçoar a metodologia de coleta, de consolidação e de disponibilização de preços, de quantidades e de origens de hortigranjeiros do Programa Brasileiro de Modernização do Mercado Hortigranjeiro (Prohort) e contribuir para o Diagnóstico dos mercados atacadistas de hortigranjeiros;
- Gerar e disseminar informações que tem a finalidade de promover a ciência cidadã por meio da construção, análise e disseminação do conhecimento teórico-científico e popular em alimentação, nutrição e cultura no Brasil junto ao Observatório Brasileiro de Hábitos Alimentares (OBHA).

3. Execução

O presente projeto vem sendo executado em acordo com as metas e atividades em consonância com os termos pactuados no Contrato, a saber:

Foram realizadas reuniões de negociação e planejamento de atividades entre as equipes FIOCRUZ e CONAB visando as seguintes atividades previstas nas metas abaixo pactuadas:

Meta 1: Sistematizar experiências de boas práticas de gestão e de governança no âmbito da Conab e das organizações da agricultura familiar no PAA.

- 1.1. Elaborar Relatórios (bimestrais e final) de boas práticas, de governança, de propostas de parcerias com os demais atores do PAA e de intervenção focadas nos públicos prioritários;
- 1.2. Realizar Seminário presencial de apresentação de resultados.

Meta 2: Desenvolver curso/treinamento para capacitação e formação de gestores da Conab e de organizações da agricultura familiar em todas as esferas de atuação do PAA.

- 2.1 Elaborar projeto político pedagógico;
- 2.2 Elaborar edital de seleção;
- 2.3 Oferta do Curso EAD;
- 2.4 Avaliação do Curso.

Meta 3: Propor metodologia de monitoramento e avaliação das operações da CONAB com ênfase nas mulheres rurais, juventude rural, povos indígenas, povos e comunidades tradicionais, povos de matriz africana e das cozinhas solidárias.

- 3.1 Realização de pesquisa/revisão bibliográfica sobre sistemas de monitoramento e avaliação;
- 3.2 Criação de protótipo de modelagem para testagem de campo; testagem em campo em 3 experiências territoriais a serem indicadas pela Conab;
- 3.3 Consolidação e análise dos dados de campo;
- 3.4 Realização de seminário para apresentação de resultados e da metodologia;
- 3.5 Proposição de indicadores de acompanhamento e de impacto do PAA e apresentação de relatório final dos trabalhos.

Meta 4: Construir arcabouço conceitual e teórico de desenvolvimento de modelos de investigação sobre o PAA.

- 4.1 Realização de revisão documental sobre o PAA e construção de referencial teórico-conceitual;
- 4.2 Elaborar modelos de pesquisa e investigação para estudar o impacto social, econômico e nutricional do PAA nos territórios e comunidades beneficiadas;
- 4.3 Realizar estudos de caso e avaliações quantitativas e qualitativas com foco nos resultados e na sustentabilidade do programa;
- 4.4 Realização de seminário para apresentação de resultados;
- 4.5 Apresentação de relatório final dos trabalhos.

Meta 5: Propor aperfeiçoamento da metodologia de coleta, de consolidação e de disponibilização de preços, de quantidades e de origens de hortigranjeiros do Programa Brasileiro de Modernização do Mercado Hortigranjeiro (Prohort) e contribuir para o Diagnóstico dos mercados atacadistas de hortigranjeiros.

- 5.1 Realizar Diagnóstico operacional-metodológico e dos mercados atacadistas de hortigranjeiros.

Meta 6: Realizar eventos de informação e comunicação junto ao Observatório Brasileiro de Hábitos Alimentares (OBHA).

- 6.1 Sistematizar e disseminar informações sobre hábitos alimentares brasileiros, aproveitando dados coletados por meio do PAA e do Prohort, para promover e fomentar saúde e alimentação adequada;
- 6.2 Produzir, editar e publicar relatórios, análises e estudos sobre hábitos alimentares brasileiros, tornando as informações acessíveis para gestores, acadêmicos e para a população em geral.

3.1 Execução Física

META	EXECUÇÃO FÍSICA	
	% REALIZADO	% A REALIZAR
1 Sistematizar experiências de boas práticas de gestão e de governança no âmbito da Conab e das organizações da agricultura familiar no PAA.	70%	30%
2 Desenvolver curso/treinamento para capacitação e formação de gestores da Conab e de organizações	73%	27%

da agricultura familiar em todas as esferas de atuação do PAA.		
3 Propor metodologia de monitoramento e avaliação das operações da CONAB com ênfase nas mulheres rurais, juventude rural, povos indígenas, povos e comunidades tradicionais, povos de matriz africana e das cozinhas solidárias.	75%	25%
4 Construir arcabouço conceitual e teórico de desenvolvimento de modelos de investigação sobre o PAA.	70%	30%
5 Propor aperfeiçoamento da metodologia de coleta, de consolidação e de disponibilização de preços, de quantidades e de origens de hortigranjeiros do Programa Brasileiro de Modernização do Mercado Hortigranjeiro (Prohort) e contribuir para o Diagnóstico dos mercados atacadistas de hortigranjeiros.	80%	20%
6 Realizar eventos de informação e comunicação junto ao Observatório Brasileiro de Hábitos Alimentares (OBHA).	73%	27%

4. Resultados Alcançados: (síntese dos resultados alcançados no período de abrangência desse relatório)

- Mapeamento do pontos fortes, fragilidades e oportunidades de aprimoramento nos processos de execução do PAAs - Programa de Aquisição de Alimentos, no Rio Grande do Sul.
- Padronização dos fluxos de comunicação e acompanhamento dos bolsistas.
- Elaboração de cartilhas para controle das entregas e registro do público atendido, ferramenta que contribui para a organização e monitoramento da execução do PAAs.
- Criação de um manual de Procedimento Operacional Padrão (POP) - está sendo elaborado.
- Acessibilidade às políticas públicas pelo Projeto Sociobio+.
- Fortalecimento do Programa Ecoforte.
- Mobilização de recursos para o Projeto MAPEAR.
- Realização da Oficina de Juazeiro, Território Sertão do São Francisco - sistemas agroalimentares.
- Capacitação e Formação de Organizações da Agricultura Familiar.
- Universalização do acesso ao alimento pelo Programa de Aquisição de Alimentos.
- Padronização e atualização dos APIs oficiais (IBGE, MDIC, Bacen, USDA, EIA, BLS).
- Desenvolvimento de scripts Python integrado ao de definição de praças.

- Implementação de rotinas adicionais de "sanity check".
- Desenvolvimento do Pannel Caminho do Alimento.
- Integração da plataforma de ajuste ao Pannel de Definição de Praças.
- Elaboração de cronogramas interativos que incorporaram práticas de gestão de projetos.
- Criação de repositório digital unificado no Google Drive.
- Colaboração conceitual para o desenvolvimento da ferramenta Power BI desenvolvida e implantada pela Conab a pedido do Prohort.

5. Considerações Gerais

Declaro para os devidos fins que todas as ações executadas foram para o desenvolvimento das metas e alcance dos objetivos em observância aos princípios públicos que norteiam a correta utilização do recurso.



Documento assinado eletronicamente por **DENISE OLIVEIRA E SILVA, Responsável do Programa de Alimentação, Nutrição e Cultura**, em 19/03/2026, às 14:30, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).

■■■■■ ticidade deste documento pode ser conferida no site

■■■■■ informando o código verificador ■■■■■ e o código CRC ■■■■■.

Referência: Processo nº 25027.000543/2024-35

SEI nº 6011473

Gestor: COGEPLAN

Versão: 02 - novembro/2025