

1º Relatório de Execução Física

N.º do Processo SEI: 25388.000468/2026-75

Subunidade/Unidade: CESTEH/ENSP

Instrumento Jurídico: Emenda Parlamentar nº202644830022- Dep. Tarcísio Motta

Contrato nº: 25/2026

Vigência do contrato: 29/05/2026 a 29/11/2027

Projeto Fiotec: ENSP-019-FIO-26

Coordenador(a) Geral do contrato: Liliane Reis Teixeira, CESTEH, liliane.teixeira@fiocruz.br, SIAPE:1636475 e CPF.136.234.428-10

Valor total do contrato: R\$ 1.050.000,00 (hum milhão e cinquenta mil reais)

Período deste relatório: 29/05/2026 a 26/06/2026

1. Objeto da contratação:

Execução das atividades de apoio logístico, administrativo e gestão financeira do projeto do **Projeto: "Saúde e trabalho de professores da Rede pública do Rio de Janeiro: precarização social do trabalho e intensificação laboral - Estratégias participativas de formação-ação"**.

2. Objetivos Geral e Específicos do Projeto:

2.1 Objetivo Geral:

- Analisar e intervir no quadro de trabalho e saúde de professores da rede pública do Rio de Janeiro com foco no desenvolvimento de estratégias participativas de promoção coletiva de saúde do trabalhador.

2.2 Objetivos Específicos:

- 1- Compreender o processo de trabalho dos professores do ensino básico em sua relação com a saúde
- 2 - Realizar oficinas de trabalho e saúde com professores em parceria com o Sindicato dos profissionais de educação do Rio de Janeiro (Sepe-RJ)
- 3 - Aplicar cadernetas de saúde e trabalho para análise das jornadas extensivas de trabalho
- 4 - Contribuir com a visibilidade dos processos de saúde-doença docente a partir da visão dos próprios professores e seu sindicato

5 - Elaborar murais/pôsteres eletrônicos sobre trabalho e saúde docente para divulgação dos dados do estudo e popularização da ciência

6 - Divulgação do projeto em eventos nacionais e internacionais.

3. Execução

O presente projeto vem sendo executado em acordo com as metas e atividades em consonância com os termos pactuados no Contrato, a saber:

Meta 01: Avaliação das condições de saúde e trabalho dos professores do município do Rio de Janeiro.

Atividade 1.1: Reunião de alinhamento e estruturação da equipe;

3.1 Execução Física

META	EXECUÇÃO FÍSICA	
	% REALIZADO	% REALIZAR A
Meta 01: Avaliação das condições de saúde e trabalho dos professores do município do Rio de Janeiro	10%	90%

4. Resultados Alcançados:

Atividade 1.1: Reunião de alinhamento e estruturação da equipe;

No primeiro mês ocorreu a reunião de alinhamento e estruturação da equipe que atuará no Projeto, tanto colaborando para a realização da revisão de material, estudo epidemiológico e formação de multiplicadores, quanto a contratação de empresa para gerenciamento do Redcap, análise estatística; organização de evento (locação de espaço, equipe, alimentação), para preparação de material didático para multiplicadores, professores e sindicatos, contratação de gráfica para reprodução do material. É importante ressaltar que outros profissionais serão agregados ao longo da execução do Projeto.

5. Considerações Gerais

Declaro para os devidos fins que todas as ações executadas foram para o desenvolvimento das metas e alcance dos objetivos em observância aos princípios públicos que norteiam a correta utilização do recurso.

Rio de Janeiro, 30 de Junho de 2026.

Liliane Reis Teixeira
Matrícula SIAPE: 1636475



Documento assinado eletronicamente por **Liliane Reis Teixeira, Pesquisadora em Saúde Pública**, em 30/06/2026, às 10:54, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º do [Decreto nº 10.543 de 13 de novembro de 2020](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.fiocruz.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **6382156** e o código CRC **0CCD7E75**.

Referência: Processo nº 25388.000468/2026-75

SEI nº 6382156

Gestor: COGEPLAN
Versão: 02 - novembro/2025