

Relatório de Execução Física

N.º do Processo SEI: 25430.000400/2025-42

Subunidade/Unidade: Núcleo de Tecnologias Educacionais / EPSJV

Instrumento Jurídico Emenda nº: 14680013

Contrato nº: 06/2025

Vigência do contrato: 16/09/2025 a 16/09/2026

Projeto Fiotec: EPSJV-006-FIO-25

Coordenador(a) Geral do contrato: Cynthia Macedo Dias SIAPE 1958913

Valor total do contrato: R\$ 307.349,99 (trezentos e sete mil, trezentos e quarenta e nove reais e noenta e nove reais)

Período deste relatório: 16/09 a 14/11/2025

Objeto da contratação:

Execução das atividades de apoio logístico, administrativo e gestão financeira do projeto do **Projeto: Dignidade menstrual, um direito de todos - Produção e distribuição pela FIOCRUZ do jogo de tabuleiro Ciclo do Poder para discussão e ensino sobre o ciclo menstrual em escolas do Estado do Rio de Janeiro**

Objetivos Geral e Específicos do Projeto:

Geral:

Fornecer ferramenta de ensino para ampliar o diálogo sobre ciclo e dignidade menstrual nas escolas do Estado do Rio de Janeiro.

Específicos

1. Desenvolver guia didático complementar sobre Ciclo menstrual
2. Produzir o jogo Ciclo do Poder e o guia didático
3. Realizar oficinas para formação de professores e profissionais da atenção básica em saúde no uso do jogo e discussão sobre o tema da dignidade menstrual
4. Distribuir o jogo Ciclo do Poder aos participantes da oficina
5. Comunicar os resultados do projeto

Execução

O presente projeto vem sendo executado em acordo com as metas e atividades em consonância com os termos pactuados no Contrato, a saber:

3.1 Execução Física e Financeira

	EXECUÇÃO FÍSICA	VALOR DA	EXECUÇÃO FINANCEIRA
--	-----------------	----------	---------------------

META			META R\$		
	% REALIZADO	% A REALIZAR		VALOR EXECUTADO	VALOR A EXECUTAR
1-Elaboração e Produção de Guia Didático Educacional.	15%	85%	R\$ 22.808,26	R\$ 0,00	R\$ 22.808,26
2- Produzir e disponibilizar jogos educativos impressos, acompanhados de seus respectivos guias didáticos.	0%	100%	R\$ 176.658,07	R\$ 0,00	R\$ 176.658,07
3 - Formação de mediadores	0%	100%	R\$ 83.829,78	R\$ 0,00	R\$ 83.829,78
4 - Divulgação de resultados do projeto	0%	100%	R\$ 23.053,88	R\$ 0,00	R\$ 23.053,88

Resultados Alcançados:

Lançamento oficial do jogo enquanto tecnologia educacional, vinculada com a Emenda Parlamentar.☐

Estrutura inicial do Guia elaborada:☐

Consulta a professores em formação no curso de Pedagogia da UFF realizada para contribuições ao Guia sobre questões pedagógicas a serem incluídas.☐

Conteúdo do Guia – primeira versão elaborada.

Questionários de avaliação para formação de mediadores – primeira versão elaborada.

Apresentação de artigo acadêmico e premiação como Melhor Artigo na Trilha de Saúde do simpósio SBGAMES.

Considerações Gerais

Declaro para os devidos fins que todas as ações executadas foram para o desenvolvimento das metas e alcance dos objetivos em observância aos princípios públicos que norteiam a correta utilização do recurso.

Assinatura eletrônica do Coordenador(a) do Projeto

Referência: Processo nº 25430.000386/2025-87 SEI nº 5533992



Documento assinado eletronicamente por **CYNTHIA MACEDO DIAS, Coordenador(a) do Núcleo de Tecnologias Educacionais**, em 13/11/2025, às 14:10, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.fiocruz.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **5627309** e o código CRC **D22F7E30**.

Referência: Processo nº 25430.000400/2025-42

SEI nº 5627309

Gestor: COGEPLAN

Versão: 01 - janeiro/2025