



Relatório de Execução Física

N.º do Processo SEI: 25027.000235/2025-91 **Subunidade/Unidade:** PALIN/GEREB **Instrumento Jurídico**
TED nº: 08/2025

Contrato nº: 27/2025

Vigência do contrato: 13/10/2025 a 13/04/2027

Projeto Fiotec: GEREB 028 FIO 25

Coordenador(a) Geral do contrato: Raphael Alexandre Henriques Patrício/143 [REDACTED]

Valor total do contrato: R\$ 2.074.800,00 (dois milhões e setenta e quatro mil e oitocentos reais)

Período deste relatório: 25/10/2025 a 25/03/2026

1. Objeto da contratação:

Execução das atividades de apoio logístico, administrativo e gestão financeira do projeto do **Projeto: ""Fortalecimento das políticas públicas junto às Comunidades Quilombolas no âmbito do Programa Aquilomba Brasil"**.

2. Objetivos Geral e Específicos do Projeto:

2.1. Geral: Acompanhar, monitorar e qualificar as políticas públicas junto às Comunidades Quilombolas no âmbito do Programa Aquilomba Brasil.

2.2. Específicos

- Elaborar estudos de viabilidade, monitoramento e suporte técnico para execução das políticas públicas voltadas a população quilombola e consolidação de mecanismos efetivos para destinação de infraestrutura de habitação no âmbito do Programa Aquilomba Brasil.
- Elaborar estudos de viabilidade, monitoramento e suporte técnico para execução das políticas públicas voltadas a população quilombola e consolidação de mecanismos efetivos para destinação de infraestrutura de eletrificação no âmbito do Programa Aquilomba Brasil.
- Elaborar estudos de viabilidade, monitorar, qualificar e dar suporte técnico para execução das políticas públicas voltadas a população quilombola e consolidação de mecanismos efetivos para destinação de ações de assistência social no âmbito do Programa Aquilomba Brasil.

- Elaborar estudos de viabilidade, monitoramento e suporte técnico para execução das políticas públicas voltadas a população quilombola e consolidação de mecanismos efetivos para destinação de ações de atenção à saúde no âmbito do Programa Aquilomba Brasil.
- Elaborar estudos de viabilidade, monitoramento e suporte técnico para execução das políticas públicas voltadas ao acesso da população quilombola à educação em seus diversos níveis (básica, fundamental, técnica e superior), incluindo e em especial no âmbito do Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária (PRONERA).
- Elaborar estudos de viabilidade, monitoramento e suporte técnico para execução das políticas públicas voltadas a população quilombola na agenda do meio ambiente relacionada a Quilombos e Justiça Climática.
- Monitorar as ações no âmbito do Programa Aquilomba Brasil na região abrangida pelo Acordo do Rio Doce.
- Estruturar e operacionalizar mecanismos de apoio institucional e logístico em iniciativas e atividades promovidas por organizações sociais, grupos culturais e lideranças comunitárias dos Povos e comunidades Quilombolas, por meio do apoio à participação em eventos, intercâmbios, formações e outras iniciativas que promovam sua visibilidade, articulação em rede e salvaguarda do patrimônio material e imaterial.
- Divulgar dados e resultados analíticos do projeto no Observatório Brasileiro de Hábitos Alimentares – OBHA.

3. Execução

O presente projeto vem sendo executado em acordo com as metas e atividades em consonância com os termos pactuados no Contrato, a saber:

Meta 1: Elaborar estudos de viabilidade, monitoramento e suporte técnico para execução das políticas públicas voltadas a população quilombola e consolidação de mecanismos efetivos para destinação de infraestrutura de habitação no âmbito do Programa Aquilomba Brasil.

1.1 Realizar estudos de viabilidade e suporte técnico à execução das políticas públicas voltadas à população quilombola, com foco na consolidação de mecanismos efetivos de destinação de infraestrutura habitacional no âmbito do Programa Aquilomba Brasil.

1.2 Realizar visitas técnicas e interlocução com comunidades quilombolas e instituições envolvidas.

Meta 2: Elaborar estudos de viabilidade, monitoramento e suporte técnico para execução das políticas públicas voltadas a população quilombola e consolidação de mecanismos efetivos para destinação de infraestrutura de eletrificação no âmbito do Programa Aquilomba Brasil.

2.1 Elaborar estudos de viabilidade e suporte técnico à execução de políticas públicas voltadas à população quilombola, com foco na consolidação de mecanismos de destinação de infraestrutura de eletrificação no âmbito do Programa Aquilomba Brasil.

2.2 Promover articulação institucional e execução logística envolvendo a colaboração com parceiros institucionais para promoção e implementação das políticas públicas.

Meta 3: Elaborar estudos de viabilidade, monitorar, qualificar e dar suporte técnico para execução das políticas públicas voltadas a população quilombola e consolidação de mecanismos efetivos para destinação de ações de assistência social no âmbito do Programa Aquilomba Brasil.

3.1 Elaborar estudos de viabilidade e suporte técnico à execução das políticas públicas voltadas à população quilombola, no âmbito do Programa Aquilomba Brasil.

3.2 Realizar visitas técnicas e interlocução com comunidades quilombolas visando a promoção de parcerias institucionais no âmbito das políticas públicas de assistência social.

Meta 4: Elaborar estudos de viabilidade, monitoramento e suporte técnico para execução das políticas públicas voltadas a população quilombola e consolidação de mecanismos efetivos para destinação de ações de atenção à saúde no âmbito do Programa Aquilomba Brasil.

4.1 Elaborar estudos de viabilidade e suporte técnico à execução das políticas públicas de atenção à saúde voltadas à população quilombola, com vistas à consolidação de mecanismos efetivos no âmbito do Programa Aquilomba Brasil.

4.2 Realizar visitas técnicas e interlocução com comunidades quilombolas visando a promoção de parcerias institucionais no âmbito das políticas públicas de atenção à saúde.

Meta 5: Elaborar estudos de viabilidade, monitoramento e suporte técnico para execução das políticas públicas voltadas ao acesso da população quilombola à educação em seus diversos níveis (básica, fundamental, técnica e superior), incluindo e em especial no âmbito do Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária (PRONERA).

5.1 Elaborar estudos de viabilidade e apoio técnico à execução de políticas públicas voltadas ao acesso da população quilombola à educação em seus diversos níveis, com atenção especial ao Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária (PRONERA).

5.2 Realizar visitas técnicas e interlocução com comunidades quilombolas visando a promoção de parcerias institucionais no âmbito Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária (PRONERA).

Meta 6: Elaborar estudos de viabilidade, monitoramento e suporte técnico para execução das políticas públicas voltadas a população quilombola na agenda do meio ambiente relacionada a Quilombos e Justiça Climática.

6.1 Elaborar estudos de viabilidade e suporte técnico à execução das políticas públicas na agenda do meio ambiente voltadas à população quilombola e justiça climática, com vistas à consolidação de mecanismos efetivos.

6.2 Realizar visitas técnicas e interlocução com comunidades quilombolas visando a promoção de parcerias institucionais.

Meta 7: Monitorar as ações no âmbito do Programa Aquilomba Brasil na região abrangida pelo Acordo do Rio Doce.

7.1 Monitorar as ações no âmbito do Programa Aquilomba Brasil na região abrangida pelo Acordo do Rio Doce.

7.2 Realizar visitas técnicas e interlocução com comunidades quilombolas visando a promoção de parcerias institucionais no âmbito do Acordo do Rio Doce.

Meta 8: Estruturar e operacionalizar mecanismos de apoio institucional e logístico em iniciativas e atividades promovidas por organizações sociais, grupos culturais e lideranças comunitárias dos Povos e comunidades Quilombolas, por meio do apoio à participação em eventos, intercâmbios, formações e outras iniciativas que promovam sua visibilidade, articulação em rede e salvaguarda do patrimônio material e imaterial.

8.1 Coletar os relatos e comprovações das agendas apoiadas, sistematizando os resultados, impactos e aprendizados oriundos da implementação do apoio institucional às atividades culturais.

8.2 Implementar mecanismo de apoio por meio da viabilização de insumos necessários à realização dos eventos e atividades.

8.3 Apresentar relatório final consolidando as iniciativas apoiadas, a relevância cultural e social das ações desenvolvidas, e os impactos para a preservação, difusão e fortalecimento das práticas culturais dos Povos e Comunidades quilombolas, subsidiando futuras ações de política pública e ampliando a visibilidade dessas expressões.

8.4 Participar de forma colaborativa e qualificada, a fim de representar as comunidades quilombolas em eventos, intercâmbios, formações e outras iniciativas.

Meta 9: Divulgar dados e resultados analíticos do projeto no Observatório Brasileiro de Hábitos Alimentares – OBHA.

9.1 Elaborar materiais de informação e comunicação para publicação no Observatório Brasileiro de Hábitos Alimentares – OBHA, incluindo custos indiretos.

3.1 Execução Física

META	EXECUÇÃO FÍSICA	
	% REALIZADO	% A REALIZAR
1. Elaborar estudos de viabilidade, monitoramento e suporte técnico para execução das políticas públicas voltadas a população quilombola e consolidação de mecanismos efetivos para destinação de infraestrutura de habitação no âmbito do Programa Aquilomba Brasil.	25%	75%
2. Elaborar estudos de viabilidade, monitoramento e suporte técnico para execução das políticas públicas voltadas a população quilombola e consolidação de mecanismos efetivos para destinação de infraestrutura de eletrificação no âmbito do Programa Aquilomba Brasil.	25%	75%
3. Elaborar estudos de viabilidade, monitorar, qualificar e dar suporte técnico para execução das políticas públicas voltadas a população quilombola e consolidação de mecanismos efetivos para destinação de ações de assistência social no âmbito do Programa Aquilomba Brasil.	25%	75%
4. Elaborar estudos de viabilidade, monitoramento e suporte técnico para execução das políticas públicas voltadas a população quilombola e consolidação de mecanismos efetivos para destinação de ações de atenção à saúde no âmbito do Programa Aquilomba Brasil.	25%	75%
5. Elaborar estudos de viabilidade, monitoramento e suporte técnico para execução das políticas públicas voltadas ao acesso da população quilombola à educação em seus diversos níveis (básica, fundamental, técnica e superior), incluindo e em especial no âmbito do Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária (PRONERA).	25%	75%

6. Elaborar estudos de viabilidade, monitoramento e suporte técnico para execução das políticas públicas voltadas a população quilombola na agenda do meio ambiente relacionada a Quilombos e Justiça Climática.	25%	75%
7. Monitorar as ações no âmbito do Programa Aquilomba Brasil na região abrangida pelo Acordo do Rio Doce.	25%	75%
8. Estruturar e operacionalizar mecanismos de apoio institucional e logístico em iniciativas e atividades promovidas por organizações sociais, grupos culturais e lideranças comunitárias dos Povos e comunidades Quilombolas, por meio do apoio à participação em eventos, intercâmbios, formações e outras iniciativas que promovam sua visibilidade, articulação em rede e salvaguarda do patrimônio material e imaterial.	25%	75%
9. Divulgar dados e resultados analíticos do projeto no Observatório Brasileiro de Hábitos Alimentares – OBHA.	10%	90%

4. Resultados Alcançados: (síntese dos resultados alcançados no período de abrangência desse relatório)

- Realização o lançamento do Plano de Gestão Territorial e Ambiental Quilombola (PGTAQ) da Comunidade Boa Vista.
- Fortalecimento da articulação nacional do movimento quilombola
- Retomada das oficinas do PGTAQ e no restabelecimento da confiança entre a comunidade, a equipe técnica e as instituições parceiras envolvidas no processo
- Retomada das casas de farinha como política pública de fortalecimento da soberania alimentar, da economia comunitária e da valorização dos saberes tradicionais.
- Fortalecimento da autonomia das comunidades quilombolas na organização, uso e proteção de seus territórios
- Sistematização de informações sobre territórios quilombolas
- Consolidação da Base de Dados de Mapeamento dos Territórios-Piloto
- Implementação eficaz e transformadora do PGTAQ
- EVENTO BOA VISTA + 30 - Comunidade Quilombola Boa Vista – Oriximiná

5. Considerações Gerais

Declaro para os devidos fins que todas as ações executadas foram para o desenvolvimento das metas e alcance dos objetivos em observância aos princípios públicos que norteiam a correta utilização do recurso.



Documento assinado eletronicamente por **RAPHAEL ALEXANDRE HENRIQUES PATRÍCIO, Analista em Gestão e Assistência Pública à Saúde**, em 30/03/2026, às 11:26, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

Referência: Processo nº 25027.000235/2025-91

SEI nº 6046965

Gestor: COGEPLAN

Versão: 02 - novembro/2025