

Relatório de Execução Física

N.º do Processo SEI: 25380.000111/2025-26

Subunidade/Unidade: Gabinete/PR

Instrumento Jurídico TED 01/2024

Vigência do contrato: 14/03/2025 a 14/09/2027

Projeto Fiotec: PRES-023-FIO-25

Coordenador(a) Geral do contrato: (Alessandro Jatobá, Coordenador - Tecnologia, Informação e Resiliência em Saúde Pública (**ResiliSUS lab**), PR/CEE, alessandro.jatoba@fiocruz.br, 1555969 e ***.499.267-**.

Valor total do contrato: R\$ 10.000.000,00 (Dez milhões de reais).

Período deste relatório: 14/03/2025 a 14/04/2025

1. Objeto da contratação:

Execução das atividades de apoio logístico, administrativo e gestão financeira do projeto do **Projeto: "Inovação e Fortalecimento da Inteligência Penal"**.

2. Objetivos Geral e Específicos do Projeto:

2.1. Geral: Impulsionar a modernização na gestão da Diretoria de Inteligência da Secretaria Nacional de Políticas Penais (SENAPPEN), contribuindo para o desenvolvimento estratégico da inteligência penal no Brasil, por meio de ações integradas de apoio à gestão, inovação, capacitação, pesquisa e disseminação de conhecimento, promovendo a evolução e consolidação da área

2.2. Específicos

- Analisar a situação da Gestão Administrativa do Sistema de Inteligência através de painéis dinâmicos com os dados disponíveis;
- Integrar e fortalecer a Rede Nacional de Inteligência Penitenciária;
- Garantir a difusão da informação de interesse da SENAPPEN;
- Garantir Apoio Técnico Qualificado; e
- Capacitar os servidores.

3. Execução

O presente projeto vem sendo executado em acordo com as metas e atividades em consonância com os termos pactuados no Contrato, a saber:

3.1 Execução Física e Financeira

META	EXECUÇÃO FÍSICA		VALOR DA META R\$	EXECUÇÃO FINANCEIRA	
	% REALIZADO	% A REALIZAR		VALOR EXECUTADO R\$	VALOR A EXECUTAR R\$
1 – Análise de situação da Gestão do Sistema de Inteligência	2	98	1.281.011,00	0,00	1.281.011,00
2 - Integração e Fortalecimento da Rede Nacional da Inteligência Penitenciária	1	99	4.898.373,00	0,00	4.898.373,00
3 - Difusão de informação de interesse da área de inteligência	1	99	858.432,00	0,00	858.432,00

4 - Apoio técnico qualificado para as áreas relacionadas com a Diretoria de Inteligência da Secretaria Nacional de Políticas Penais	1	99	1.385.810,00	0,00	1.385.810,00
5 - Construção e aplicação de trilha de conhecimento para os servidores	1	99	1.576.374,00	0,00	1.576.374,00

4. Resultados Alcançados:

Foi iniciado o planejamento das ações pactuadas nas metas, por meio de reuniões, Oficinas, encontros e levantamento de dados, a fim de identificar o método, ferramentas, modelos e capacitações que atendam a área de inteligência penal, visando a aceleração da inovação da área de inteligência penal no Brasil, por meio da capacitação de agentes, do desenvolvimento de estratégias e da disseminação de boas práticas.

5. Considerações Gerais

Declaro para os devidos fins que todas as ações executadas foram para o desenvolvimento das metas e alcance dos objetivos em observância aos princípios públicos que norteiam a correta utilização do recurso.



Documento assinado eletronicamente por **ALESSANDRO JATOBA, Analista de Gestão em Saúde**, em 07/05/2025, às 16:05, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.fiocruz.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **4979047** e o código CRC **4AC63099**.

