

Relatório de Execução Física

Título do Projeto: execução das atividades de apoio logístico, administrativo e gestão financeira do projeto intitulado: **Formação em Captação e gestão para organizações de favela.**

Nº do Processo: 25380.001228/2026-68

Contrato nº: 32/2026

Vigência do Contrato: 19/06/2026 a 19/06/2027

Projeto Fiotec: DIREX-008-FIO-26

Coordenadora do Projeto: Lucina Ferreira Matos /E-mail: Lucina Ferreira Matos - lucina.matos@fiocruz.br / Matrícula SIAPE: 1544678/

CPF: ***.502.207 -**

Etapa: 1º e 2º

Período das Atividades Realizadas: 19/06/2026 - 10/07/2026

1. Objeto da contratação:

Execução das atividades de apoio logístico, administrativo e gestão financeira do projeto do **Projeto: Formação em Captação e gestão para organizações de favela.**".

2. Objetivos Geral e Específicos do Projeto:

2.1. Oferecer formação qualificada em captação de recursos e gestão de projetos, capacitando profissionais para atuar na construção de parcerias estratégicas e na implementação de mecanismos de sustentabilidade financeira, com foco no fortalecimento institucional de Organizações da Sociedade Civil (OSCs) que atuam em periferias e em diferentes regiões do Brasil, bem como de instituições públicas parceiras.

2.2. Formar e capacitar turmas com potencial de ampliação dos aprendizados adquiridos. Todas as turmas representam alguma organização de periferia, capaz de elaborar e executar projetos que interseccionam saúde, cultura e educação.

Avaliação dos projetos, entrega de capital semente para os qualificados nos primeiros lugares e acompanhamento e execução dos respectivos projetos.

3. Execução

O presente projeto vem sendo executado em acordo com as metas e atividades em consonância com os termos pactuados no Contrato, a saber:

3.1 Execução Física

META	EXECUÇÃO FÍSICA	
	% REALIZADO	% A REALIZAR
1 Etapa de pré-produção do curso, elaboração de material pedagógico e seleção.	100	0
2 Seleção e Contratação de professores/tutores	75	25
3 Início, acompanhamento e término das aulas e dos respectivos projetos de cada organização formada.	12,5	87,5

4. Resultados Alcançados: Obtivemos organizações capacitadas em apresentação, captação e execução de projetos além do aceite dos professores necessários para as aulas da etapa de aulas obrigatórias e formalização dos professores da etapa de aulas eletivas em fase de finalização, com 5 aulas ministradas até o momento.

5. Considerações Gerais

Declaro para os devidos fins que todas as ações executadas foram para o desenvolvimento das metas e alcance dos objetivos em observância aos princípios públicos que norteiam a correta utilização do recurso.



Documento assinado eletronicamente por **LUCINA FERREIRA MATOS, Chefe de Gabinete da Diretoria Executiva**, em 12/08/2026, às 16:24, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º do [Decreto nº 10.543 de 13 de novembro de 2020](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.fiocruz.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **6527009** e o código CRC **FDDD2E28**.

Referência: Processo nº 25380.001228/2026-68

SEI nº 6527009

Gestor: COGEPLAN
Versão: 02 - novembro/2025