

Relatório de Execução Física

N.º do Processo SEI: 25027.000543/2024-35

Subunidade/Unidade: GEREB

Instrumento Jurídico: Termo de Execução Descentralizada nº 39440026 (4602625)

Contrato nº: 12/2025 (4622039)

Vigência do contrato: 10/01/2025 a 10/01/2027

Projeto Fiotec: GEREB 009 FIO 25

Coordenador(a) Geral do contrato: DENISE OLIVEIRA E SILVA - SIAPE nº 0463214

Valor total do contrato: R\$ 11.150.000,00 (onze milhões cento e cinquenta mil reais)

Período deste relatório: 11/01/2025 a 10/02/2024

1. Objeto da contratação:

Execução das atividades de apoio logístico, administrativo e gestão financeira do projeto do **Projeto: “Desenvolvimento de ações de apoio à implementação, qualificação e fortalecimento das estratégias nacionais de segurança alimentar, de saúde pública e de desenvolvimento sustentável.”**

2. Objetivos Geral e Específicos do Projeto:

2.1. Geral: Desenvolver boas práticas de gestão e de governança, capacitação e metodologias de monitoramento e avaliação no âmbito dos Programas de Aquisição de Alimentos (PAA) e Brasileiro de Modernização do Mercado Hortigranjeiro (Prohort), além de gerar e de disseminar informações e conhecimentos sobre alimentação, nutrição e cultura no Brasil junto ao Observatório Brasileiro de Hábitos Alimentares (OBHA).

2.2. Específicos:

- Levantar e sistematizar as experiências de boas práticas de gestão e de governança no âmbito da Conab e das organizações da agricultura familiar no PAA;
- Desenvolver capacitação e formação de gestores da Conab e de organizações da agricultura familiar em todas as esferas de atuação do PAA;
- Elaborar metodologia de monitoramento e avaliação das operações da CONAB com ênfase nas

mulheres rurais, juventude rural, povos indígenas, povos e comunidades tradicionais, povos de matriz africana e das cozinhas solidárias;

- Levantar arcabouço conceitual e teórico de desenvolvimento de modelos de investigação sobre o PAA;
- Aperfeiçoar a metodologia de coleta, de consolidação e de disponibilização de preços, de quantidades e de origens de hortigranjeiros do Programa Brasileiro de Modernização do Mercado Hortigranjeiro (Prohort) e contribuir para o Diagnóstico dos mercados atacadistas de hortigranjeiros;
- Gerar e disseminar informações que tem a finalidade de promover a ciência cidadã por meio da construção, análise e disseminação do conhecimento teórico-científico e popular em alimentação, nutrição e cultura no Brasil junto ao Observatório Brasileiro de Hábitos Alimentares (OBHA).

3. Execução

O presente projeto vem sendo executado em acordo com as metas e atividades em consonância com os termos pactuados no Contrato, a saber:

Foram realizadas reuniões de negociação e planejamento de atividades entre as equipes FIOCRUZ e CONAB visando as seguintes atividades previstas nas metas abaixo pactuadas:

Meta 1: Sistematizar experiências de boas práticas de gestão e de governança no âmbito da Conab e das organizações da agricultura familiar no PAA.

- 1.1. Elaborar Relatórios (bimestrais e final) de boas práticas, de governança, de propostas de parcerias com os demais atores do PAA e de intervenção focadas nos públicos prioritários;
- 1.2. Realizar Seminário presencial de apresentação de resultados.

Meta 2: Desenvolver curso/treinamento para capacitação e formação de gestores da Conab e de organizações da agricultura familiar em todas as esferas de atuação do PAA.

- 2.1 Elaborar projeto político pedagógico;
- 2.2 Elaborar edital de seleção;
- 2.3 Oferta do Curso EAD;
- 2.4 Avaliação do Curso.

Meta 3: Propor metodologia de monitoramento e avaliação das operações da CONAB com ênfase nas mulheres rurais, juventude rural, povos indígenas, povos e comunidades tradicionais, povos de matriz africana e das cozinhas solidárias.

- 3.1 Realização de pesquisa/revisão bibliográfica sobre sistemas de monitoramento e avaliação;
- 3.2 Criação de protótipo de modelagem para testagem de campo; testagem em campo em 3 experiências territoriais a serem indicadas pela Conab;
- 3.3 Consolidação e análise dos dados de campo;
- 3.4 Realização de seminário para apresentação de resultados e da metodologia;
- 3.5 Proposição de indicadores de acompanhamento e de impacto do PAA e apresentação de relatório final dos trabalhos.

Meta 4: Construir arcabouço conceitual e teórico de desenvolvimento de modelos de investigação sobre o PAA.

- 4.1 Realização de revisão documental sobre o PAA e construção de referencial teórico-conceitual;
- 4.2 Elaborar modelos de pesquisa e investigação para estudar o impacto social, econômico e nutricional do PAA nos territórios e comunidades beneficiadas;
- 4.3 Realizar estudos de caso e avaliações quantitativas e qualitativas com foco nos resultados e na sustentabilidade do programa;
- 4.4 Realização de seminário para apresentação de resultados;
- 4.5 Apresentação de relatório final dos trabalhos.

Meta 5: Propor aperfeiçoamento da metodologia de coleta, de consolidação e de disponibilização de preços, de quantidades e de origens de hortigranjeiros do Programa Brasileiro de Modernização do Mercado Hortigranjeiro (Prohort) e contribuir para o Diagnóstico dos mercados atacadistas de hortigranjeiros.

- 5.1 Realizar Diagnóstico operacional-metodológico e dos mercados atacadistas de hortigranjeiros.

Meta 6: Realizar eventos de informação e comunicação junto ao Observatório Brasileiro de Hábitos Alimentares (OBHA).

- 6.1 Sistematizar e disseminar informações sobre hábitos alimentares brasileiros, aproveitando dados coletados por meio do PAA e do Prohort, para promover e fomentar saúde e alimentação adequada;
- 6.2 Produzir, editar e publicar relatórios, análises e estudos sobre hábitos alimentares brasileiros, tornando as informações acessíveis para gestores, acadêmicos e para a população em geral.

3.1 Execução Física e Financeira

META	EXECUÇÃO FÍSICA		VALOR DA META R\$	EXECUÇÃO FINANCEIRA	
	% REALIZADO	% A REALIZAR		VALOR EXECUTADO R\$	VALOR A EXECUTAR R\$
1 - Sistematizar experiências de boas práticas de gestão e de governança no âmbito da Conab e das organizações da agricultura familiar no PAA.	5%	95%	6.448.688,00	0,00	6.448.688,00

2 - Desenvolver curso/treinamento para capacitação e formação de gestores da Conab e de organizações da agricultura familiar em todas as esferas de atuação do PAA.	5%	95%	561.409,00	0,00	561.409,00
3 - Propor metodologia de monitoramento e avaliação das operações da CONAB com ênfase nas mulheres rurais, juventude rural, povos indígenas, povos e comunidades tradicionais, povos de matriz africana e das cozinhas solidárias.	5%	95%	647.100,00	0,00	647.100,00
4 - Construir arcabouço conceitual e teórico de desenvolvimento de modelos de investigação sobre o PAA.	5%	95%	358.000,00	0,00	358.000,00

5 - Propor aperfeiçoamento da metodologia de coleta, de consolidação e de disponibilização de preços, de quantidades e de origens de hortigranjeiros do Programa Brasileiro de Modernização do Mercado Hortigranjeiro (Prohort) e contribuir para o Diagnóstico dos mercados atacadistas de hortigranjeiros.	5%	95%	940.640,00	0,00	940.640,00
6 - Realizar eventos de informação e comunicação junto ao Observatório Brasileiro de Hábitos Alimentares (OBHA).	5%	95%	1.005.840,58	0,00	1.005.840,58

4. Resultados Alcançados:

Foram realizadas reuniões prévias de negociação e planejamento das atividades previstas nas metas acima citadas. No último dia 24/01/2025, foi realizada reunião presencial com as equipes CONAB e PALIN/GEREB para dar início às primeiras atividades do projeto, incluindo a contratação de 02 bolsistas, e foi discutido também sobre a elaboração de edital de seleção simplificada para bolsistas vinculados a meta 1 que teria abrangência nacional, e atuação nas unidades regionais da CONAB. Após alocação do recurso referente ao 1º desembolso, foi prevista uma 1ª oficina de planejamento do projeto, em que as áreas técnicas de ambas as instituições participariam e elaborariam por meta um plano de trabalho mais detalhado e factível das ações a serem realizadas, estabelecendo frentes de trabalho temáticas para a fase de execução do presente projeto.

5. Considerações Gerais

Declaro para os devidos fins que todas as ações executadas foram para o desenvolvimento das metas e alcance dos objetivos em observância aos princípios públicos que norteiam a correta utilização do recurso.

Assinatura eletrônica do Coordenador(a) do Projeto



Documento assinado eletronicamente por **DENISE OLIVEIRA E SILVA, Responsável do Programa de Alimentação, Nutrição e Cultura**, em 10/02/2025, às 16:03, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.fiocruz.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **4712678** e o código CRC **EB95923F**.

Referência: Processo nº 25027.000543/2024-35

SEI nº 4712678

Gestor: COGEPLAN

Versão: 01 - janeiro/2025