

Relatório de Execução Física

N.º do Processo SEI: 25380.003297/2025-25

Subunidade/Unidade: VPPCB/PR

LOA

Contrato nº: 66/2025

Vigência do contrato: 27/06/2025 a 27/06/2028

Projeto Fiotec: VPPCB-005-FIO-25

Coordenador Geral do Contrato: Marcelo Pelajo Machado, PR/VPPCB, SIAPE: 1353304, CPF: ***.072.067-**, E-mail: marcelo.pelajo@fiocruz.br

Valor total do contrato: R\$ 63.288.001,70 (sessenta e três milhões, duzentos e oitenta e oito mil um reais e setenta centavos)

Período deste relatório: 27/06/2025 a 08/08/2025

1. Objeto da contratação:

Execução das atividades de apoio logístico, administrativo e gestão financeira do projeto do **Projeto: "Fortalecimento técnico-operacional dos Laboratórios de Referência da Fiocruz e das Coleções Biológicas, para inovação, resposta estratégica em saúde pública e proteção do patrimônio científico"**.

2. Objetivos Geral e Específicos do Projeto:

2.1. Geral: Fortalecer a capacidade técnico-operacional dos Laboratórios de Referência e das Coleções Biológicas da Fiocruz, garantindo a manutenção e ampliação de suas ações estratégicas em saúde pública.

2.2. Específicos:

- a) Potencializar as atividades dos Laboratórios de Referência da Fiocruz, que desempenham funções críticas como diagnóstico especializado, capacitação técnica, investigação e resposta laboratorial em situações de emergência em saúde pública;
- b) Promover a eficiência no gerenciamento e transporte de amostras biológicas entre os laboratórios;
- c) Fomentar as boas práticas de operação e segurança contínuas nos laboratórios de nível de biossegurança 3 – NB3 e NBA3;
- d) Aperfeiçoar os sistemas integrados de Gestão da Qualidade nos Laboratórios de Referência e nas Coleções Biológicas;
- e) Intensificar as ações voltadas à preservação e difusão dos acervos das Coleções Biológicas;
- f) Fortalecer as iniciativas relacionadas à divulgação e popularização da ciência usando o potencial das

Coleções Biológicas; e

g) Expandir e atualizar os dados disponíveis nos catálogos on-line das Coleções Biológicas, facilitando o acesso e uso para pesquisa e inovação.

3. Execução

O presente projeto vem sendo executado em acordo com as metas e atividades em consonância com os termos pactuados no Contrato, a saber:

3.1 Execução Física

META	EXECUÇÃO FÍSICA	
	% REALIZADO	% A REALIZAR
Meta 1: VPPCB-005-FIO-25-2-1 Ampliar as ações técnicas e estratégicas dos laboratórios de referência da Fiocruz para o fortalecimento da vigilância em saúde, incluindo doenças e agravos com potencial de emergência em saúde pública, bem como aquelas em processo de eliminação	3%	97%
Meta 2: VPPCB-005-FIO-25-2-2 Fortalecer e intensificar as ações de preservação e difusão dos acervos das Coleções Biológicas institucionalizadas	1%	99%

4. Resultados Alcançados:

Este relatório corresponde à primeira parcela do projeto, em que foi realizado o planejamento das atividades para inicialização do projeto.

5. Considerações Gerais

Declaro para os devidos fins que todas as ações executadas foram para o desenvolvimento das metas e alcance dos objetivos em observância aos princípios públicos que norteiam a correta utilização do recurso.

Marcelo Pelajo Machado
Coordenador do Projeto
SIAPE: 1353304



Documento assinado eletronicamente por **MARCELO PELAJO MACHADO, Pesquisador em Saúde Pública**, em 18/12/2025, às 19:33, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.fiocruz.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **5756121** e o código CRC **CE06B8BE**.

Referência: Processo nº 25380.003297/2025-25

SEI nº 5756121

Gestor: COGEPLAN

Versão: 02 - novembro/2025