



Relatório de Execução Física

N.º do Processo SEI:25027.000257/2026-31**Subunidade/Unidade:** GERENCIA REGIONAL DE BRASÍLIA - FIOCRUZ BRASÍLIA

Contrato nº: 54/2026 (SEI nº 6288738)

Vigência do contrato: 08/06/2026 a 08/12/2028

Projeto Fiotec: GEREB 030 FIO 26

Coordenador(a) Geral do contrato: Osvaldo Peralta Bonetti - SIAPE nº 3829696

Valor total do contrato: R\$ 1.800.000,00 (um milhão e oitocentos mil reais)

Período deste relatório: 08/06/2026 a 16/07/2026

1. Objeto da contratação:

Execução das atividades de apoio logístico, administrativo e gestão financeira do projeto: "**Práticas de cuidados em educação popular para a promoção de territórios saudáveis**".

2. Objetivo geral:

Promover a construção de territórios saudáveis por meio da implementação de práticas integradas de educação popular em saúde, que articulem acolhimento e cuidado em saúde mental, a arte como expressão e produção de sentidos, e a formação em agroecologia e práticas sustentáveis, fortalecendo vínculos, autonomia e o protagonismo dos sujeitos nos territórios.

Objetivos específicos:

- Implementar ações territoriais de acolhimento e escuta qualificada, com base na educação popular, para identificação e acompanhamento de pessoas em sofrimento psíquico.
- Fortalecer redes de apoio comunitárias e vínculos entre usuários, equipes da Estratégia de Saúde da Família e território, promovendo cuidado compartilhado em saúde mental.
- Desenvolver oficinas e vivências de musicalidade como dispositivos de expressão, escuta sensível e produção coletiva de sentidos no cuidado em saúde mental.
- Estimular o protagonismo dos participantes por meio da criação musical e de práticas culturais, valorizando saberes, experiências e identidades territoriais.
- Realizar processos formativos em agroecologia e uso de plantas medicinais, integrando saberes populares e científicos no cuidado em saúde.
- Incentivar práticas sustentáveis de produção e cuidado nos territórios, fortalecendo a autonomia, a segurança alimentar e a promoção da saúde comunitária.

3. Execução

O presente projeto vem sendo executado em acordo com as metas e atividades em consonância com os termos pactuados no Contrato, a saber:

3.1 Execução Física

META	EXECUÇÃO FÍSICA	
	% REALIZADO	% A REALIZAR
Meta 01: Oferta de estratégias de acolhimento, escuta, apoio e fortalecimento de pessoas expostas a processos de produção de sofrimento psíquico, a partir de seus territórios de sociabilidade.	5%	95%
Meta 2: Desenvolvimento e implementação de uma estratégia de educação popular em saúde que utilize a arte como ferramenta de expressão.	5%	95%
Meta 3: Fortalecimento de práticas sustentáveis nos territórios por meio de processos de formação em agroecologia, plantas medicinais e promoção da saúde, baseados na educação popular em saúde.	5%	95%

4. Resultados Alcançados:

As atividades desenvolvidas no período de referência foram conduzidas em conformidade com o Projeto Básico e o Plano de Trabalho, tendo como eixo metodológico os princípios da Educação Popular em Saúde, da promoção da saúde, da participação social, da intersetorialidade e da valorização dos saberes produzidos nos territórios.

A execução concentrou-se na etapa inicial de implantação do projeto, priorizando a organização técnico metodológica, o alinhamento da equipe executora, a estruturação das estratégias operacionais, a construção do Plano Político Pedagógico (PPP), o planejamento das ações formativas e o reconhecimento inicial dos territórios de atuação.

As atividades foram desenvolvidas por meio de reuniões técnicas, planejamento participativo, visitas de reconhecimento territorial e construção coletiva das estratégias de intervenção, respeitando o cronograma físico previsto para o período e observando a compatibilidade entre as ações executadas, os produtos esperados e as evidências documentais produzidas.

5. Considerações Gerais

Declaro para os devidos fins que todas as ações executadas foram para o desenvolvimento das metas e alcance dos objetivos em observância aos princípios públicos que norteiam a correta utilização do recurso.

Osvaldo Peralta Bonetti
Coordenador do Projeto
Fiocruz Brasília
SIAPE nº 3829696



Documento assinado eletronicamente por **OSVALDO PERALTA BONETTI, Tecnologista em Saúde Pública**, em 05/08/2026, às 09:22, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º do [Decreto nº 10.543 de 13 de novembro de 2020](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.fiocruz.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **6373039** e o código CRC **DE578D32**.

Referência: Processo nº 25027.000257/2026-31

SEI nº 6373039

Gestor: COGEPLAN

Versão: 02 - novembro/2025