

Relatório de Execução Física

N.º do Processo SEI25380.005918/2025-13 **Subunidade/Unidade:** VPAAPS / Presidência **Instrumento Jurídico**
Emenda Parlamentar

Contrato nº: 125/2025

Vigência do contrato: 10/11/2025 – 10/11/2026

Projeto Fiotec: VPAAPS-014-FIO-25

Coordenador(a) Geral do contrato: Patricia Canto - Matrícula 10-191227-8

Valor total do contrato: R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais)

Período deste relatório: 10/11/2025 - 12/12/2025

1. Objeto da contratação:

Execução das atividades de apoio logístico, administrativo e gestão financeira do projeto do **Projeto:** "Doulas SUS para um nascer feliz - Articulação Nacional e Fortalecimento de Trajetórias".

2. Objetivos Geral e Específicos do Projeto:

2.1. Geral:

Fortalecer a articulação nacional e a capilaridade do movimento de doulas no SUS, promovendo a troca de experiências para qualificar a atenção obstétrica.

2.2. Específicos

- Apoiar a difusão da profissão e a memória do movimento de doulas.
- Promover o fortalecimento institucional de associações e redes de doulas, por meio de atividades de articulação e

difusão em 9 Estados.

- Produzir e divulgar materiais de comunicação para popularização da profissão de doula.

3. Execução

O presente projeto vem sendo executado em acordo com as metas e atividades em consonância com os termos pactuados no Contrato, a saber:

3.1 Execução Física

META	EXECUÇÃO FÍSICA	
	% REALIZADO	% A REALIZAR
1 Apoiar na difusão da profissão e do movimento de doulas	5%	95%
2 Promover a articulação de associações e redes de doulas em 5 estados e nacionalmente -	5%	95%

4. Resultados Alcançados:

Observa-se que os resultados alcançados, embora preliminares, estabelecem as fundações essenciais para o cumprimento de seus objetivos macro. As ações iniciais concentraram-se estrategicamente no planejamento e na articulação, passos cruciais para a difusão da profissão de doula e para o fortalecimento do movimento em âmbito nacional.

Um dos resultados primordiais obtidos foi a realização de uma atividade focada na apresentação das estratégias e do modelo de desenvolvimento institucional do projeto. Este evento, concretizado por meio do Seminário Nacional de Articulação Institucional das Doulas, serviu como uma plataforma para a integração de novas associações de doulas ao projeto, permitindo que elas se familiarizassem com o modelo de trabalho que será implementado. A participação de associações que já fizeram parte de um ciclo anterior enriqueceu a discussão, promovendo uma troca de experiências valiosa e alinhando as expectativas para a nova fase. Este passo foi fundamental para garantir que a expansão da rede para novos estados ocorra de maneira estruturada e coesa, já resultando na definição inicial de quatro dos cinco estados que integrarão o segundo ciclo do projeto: Alagoas, Maranhão, Paraná e Roraima, enquanto o quinto estado segue em discussão entre associações das regiões Norte e Nordeste.

Paralelamente, no âmbito da difusão da profissão e do movimento, o projeto marcou sua presença em um fórum de grande relevância, o 14º Congresso da Associação Brasileira de Saúde Coletiva. A participação neste evento não foi

meramente protocolar; ela representou um avanço significativo na coleta de subsídios para a estratégia de divulgação do projeto. A reunião possibilitou o intercâmbio de metodologias e experiências entre o campo acadêmico e as práticas do ciclo gravídico-puerperal, além de fomentar o debate sobre os desafios éticos e políticos na produção científica sobre o tema. Os conhecimentos e as redes de colaboração fortalecidas nesse espaço serão diretamente aplicados nas futuras ações de popularização da profissão de doula, qualificando a abordagem do projeto e ampliando seu alcance. A estruturação da equipe, com a alocação de uma bolsista dedicada especificamente ao acompanhamento das atividades de articulação, complementa os resultados deste período, assegurando o suporte necessário para o desenvolvimento contínuo das metas estabelecidas.

5. Considerações Gerais

Declaro para os devidos fins que todas as ações executadas foram para o desenvolvimento das metas e alcance dos objetivos em observância aos princípios públicos que norteiam a correta utilização do recurso.



Documento assinado eletronicamente por **PATRICIA CANTO RIBEIRO, Coordenadora de Atenção à Saúde**, em 12/05/2026, às 09:29, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.fiocruz.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **6197295** e o código CRC **7F47BF76**.

Referência: Processo nº 25380.005918/2025-13

SEI nº 6197295

Gestor: COGEPLAN

Versão: 02 - novembro/2025